

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI.

BOGOTÁ D.C., 31 DE JULIO 2024

SEGUNDO TRIMESTRE 2024

1. Objetivo:

Realizar seguimiento trimestral por parte de la Oficina de Tecnología a la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI, con el fin de verificar la ejecución del portafolio de proyectos para la vigencia 2024.

2. Seguimiento a la estrategia del plan de comunicaciones del PETI.

Dentro del Plan Estratégico de Tecnología de la Información - PETI se incluyeron los objetivos de comunicación que le permitirán a la Oficina de Tecnología informar, divulgar y socializar los avances de la actualización de la nueva versión del PETI en la Entidad. A continuación se realiza el seguimiento de cada uno de los objetivos citados.

ID	Objetivo de Comunicación	Frecuencia	Fecha	Porcentaje de Avance 2 Trimestre
1	Informar acerca de los avances de la actualización del PETI Ponderado.	Trimestral	Al finalizar cada trimestre.	0%
2	Publicar el PETI actualizado y debidamente aprobado por el comité de Gestión y Desempeño, en la página Web de la Entidad. Ponderado.	Anual	El primer trimestre del año, a finales del mes de Enero.	75%
3	Indicadores de cumplimiento Ponderado	Trimestral	Al finalizar cada trimestre	0%
4	Portafolio de proyectos de TI con sus respectivos avances de implementación Ponderado	Trimestral	Al finalizar cada trimestre	11%

3. Avances de seguimiento al PETI:

Informar acerca de los avances de la actualización del PETI:

Aunque no se informó a las partes interesadas acerca del PETI, se avanzó en la actualización del documento tomando como referencia la última versión de la guía para la elaboración del PETI emitida por MINTIC, definiendo los siguientes elementos:

- Equipo de trabajo del PETI
- Contexto institucional
- Estructura organizacional
- Modelo operativo
- Se inició el análisis de la situación actual

Publicar el PETI actualizado y debidamente aprobado por el comité de Gestión y Desempeño, en la página Web de la Entidad.

Según Acta 30-01-24 del 30 de enero de 2024, el Comité de Gestión y Desempeño de la entidad, aprobó el PETI en su Versión 7.0, y se encuentra publicado en la página Web de la entidad.

<https://www.uspec.gov.co/sites/default/files/2024-01/plan-estrategico-de-tecnologias-de-la-informacion-peti-ver-7.0.pdf>

De acuerdo al análisis realizado por la Oficina de Tecnología, se determinó que la actualización del PETI que actualmente se está realizando finalizará en diciembre del presente año y su ejecución iniciará en el 2025. Por lo anterior, se da por cumplida al 100%

Indicadores de cumplimiento

La definición de indicadores para la medición del PETI vigente se realizará durante el tercer trimestre.

Portafolio de proyectos de TI con sus respectivos avances de implementación

El detalle de la ejecución de cada uno de los proyectos se encuentra en el archivo anexo, Portafolio de proyectos PETI.

Con corte al 30 de junio se generó un porcentaje de avance de 11%

4. Conclusiones.

De acuerdo a la versión de PETI, establecida para la presente vigencia, durante el segundo trimestre se avanzó en un 21% de las actividades propuestas. Dentro de las objetivos gestionados en el trimestre se encuentran:

- Informar acerca de los avances de la actualización del PETI
- Publicar el PETI actualizado y debidamente aprobado
- Ejecución del Portafolio de proyectos de TI



Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PETI
Segundo Trimestre 2024

IMELDA MUÑOZ MANCIPE
JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍA

Elaboró: Sandra Barrera Roa - Arquitecta Empresarial / Paulo Cesar Delgado Narváez - Profesional Especializado / Mayra Alexandra Agudelo Carvajal-
Profesional Especializado
Revisó: Imelda Muñoz Mancipe- Jefe Oficina de Tecnología