

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI.

BOGOTÁ D.C., 9 DE OCTUBRE DE 2024

TERCER TRIMESTRE 2024

 Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios	INFORME DE EJECUCIÓN DEL PETI Tercer Trimestre 2024
--	--

1. Objetivo:

Realizar seguimiento trimestral por parte de la Oficina de Tecnología a la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI, con el fin de verificar la ejecución del portafolio de proyectos para la vigencia 2024.

2. Seguimiento a la estrategia del plan de comunicaciones del PETI.

Dentro del Plan Estratégico de Tecnología de la Información - PETI se incluyeron los objetivos de comunicación que le permitirán a la Oficina de Tecnología informar, divulgar y socializar los avances de la actualización de la nueva versión del PETI en la Entidad. A continuación se realiza el seguimiento de cada uno de los objetivos citados.

ID	Objetivo de Comunicación	Frecuencia	Fecha	Porcentaje de Avance 3 Trimestre	Porcentaje Acumulado
1	Informar acerca de los avances de la actualización del PETI Ponderado.	Trimestral	Al finalizar cada trimestre.	50%	70%
2	Publicar el PETI actualizado y debidamente aprobado por el comité de Gestión y Desempeño, en la página Web de la Entidad. Ponderado.	Anual	Actualizado el 4 de septiembre de 2024 - Versión 7.1.	0%	100%
3	Indicadores de cumplimiento Ponderado	Trimestral	Al finalizar cada trimestre	50%	50%
4	Portafolio de proyectos de TI con sus respectivos avances de implementación Ponderado	Trimestral	Al finalizar cada trimestre	20%	39%

3. Avances de seguimiento al PETI:

Informar acerca de los avances de la actualización del PETI:

Se socializó el avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI a los directivos a través del memorando con radicado I-2024-003538, adicionalmente se realizaron talleres para identificar el estado actual y las necesidades de TI de la mayoría de las áreas para consolidarlo en una nueva versión del documento con vigencia 2025 y 2026 tomando como referencia la última versión de la guía para la elaboración del PETI emitida por MINTIC, definiendo los siguientes elementos:

- Equipo de trabajo del PETI
- Contexto institucional
- Estructura organizacional
- Modelo operativo
- Levantamiento de información de la situación actual.
- Levantamiento de información de la situación deseada o futura.

Publicar el PETI actualizado y debidamente aprobado por el comité de Gestión y Desempeño, en la página Web de la Entidad.

Aunque este objetivo se cumplió desde el primer trimestre a través de la publicación del PETI 2024, en el portal web institucional, en el tercer trimestre teniendo en cuenta el recorte presupuestal realizado a la entidad, se actualizó el portafolio de proyectos. Esta actualización se aprobó del 04 de septiembre de 2024 a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, tal como se evidencia en el acta 04-09-24. Esta última versión 7.1, se encuentra publicada en la página Web de la entidad.

<https://www.uspec.gov.co/sites/default/files/2024-09/plan-estrategico-de-tecnologias-de-la-informacion-peti-2024-version-7.1.pdf>

Indicadores de cumplimiento

El indicador de avance del portafolio de proyectos del PETI fue aprobado según Acta 04-09-24 del 04 de septiembre de 2024, el Comité de Gestión y Desempeño de la entidad. Además el avance del 3er trimestre se encuentra reportado en la plataforma de MIPGESTIÓN.

Portafolio de proyectos de TI con sus respectivos avances de implementación

El detalle de la ejecución de cada uno de los proyectos se encuentra en el archivo anexo, Portafolio de proyectos PETI.

Con corte al 30 de septiembre se generó un porcentaje de avance de 20%.

Adicionalmente, y conforme al Plan de Comunicaciones establecido en el PETI, se remitió memorando a los Directivos de la entidad, informando de los avances respecto al Portafolio de Proyectos de TI.

4. Conclusiones.



Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PETI Tercer Trimestre 2024

De acuerdo a la revisión de los avances del PETI, durante el tercer trimestre se avanzó en un 30% de las actividades propuestas y un porcentaje acumulado para la vigencia de 64%. Dentro de los objetivos gestionados en el trimestre se encuentran:

- Informar acerca de los avances de la actualización del PETI
- Indicadores de cumplimiento.
- Ejecución del Portafolio de proyectos de TI

IMELDA MUÑOZ MANCIPE
JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍA

Elaboró: Mayra Alexandra Agudelo Carvajal- Profesional Especializado / Paulo Cesar Delgado Narváez - Profesional Especializado
Revisó: Imelda Muñoz Mancipe- Jefe Oficina de Tecnología