

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI.

BOGOTÁ D.C., 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUARTO TRIMESTRE 2024

1. Objetivo:

Realizar seguimiento trimestral por parte de la Oficina de Tecnología a la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI, con el fin de verificar la ejecución del portafolio de proyectos para la vigencia 2024.

2. Seguimiento a la estrategia del plan de comunicaciones del PETI.

Dentro del Plan Estratégico de Tecnología de la Información - PETI se incluyeron los objetivos de comunicación que le permitirán a la Oficina de Tecnología informar, divulgar y socializar los avances de la actualización de la nueva versión del PETI en la Entidad. A continuación se realiza el seguimiento de cada uno de los objetivos citados.

ID	Objetivo de Comunicación	Frecuencia	Fecha	Porcentaje de Avance 4 Trimestre	Porcentaje Acumulado
1	Informar acerca de los avances de la actualización del PETI	Trimestral	Al finalizar cada trimestre.	50%	100%
2	Publicar el PETI actualizado y debidamente aprobado por el comité de Gestión y Desempeño, en la página Web de la Entidad.	Anual	Actualizado el 4 de septiembre de 2024 - Versión 7.1.	0%	100%
3	Indicadores de cumplimiento	Trimestral	Al finalizar cada trimestre	50%	100%
4	Portafolio de proyectos de TI con sus respectivos avances de implementación	Trimestral	Al finalizar cada trimestre	37.14%	91.43%
Avance promedio del trimestre				34.28	

3. Avances de seguimiento al PETI:

Informar acerca de los avances de la actualización del PETI:

Se socializó el avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI a los directivos a través del memorando con radicado I-2024-004927, adicionalmente se formuló un borrador del PETI para la vigencia 2025 tomando como referencia la última versión de la guía para la elaboración del PETI v3.0 emitida por MINTIC, definiendo los siguientes elementos:

- Equipo de trabajo.
- Contexto institucional.
- Estructura organizacional
- Modelo operativo
- Análisis de la situación actual.
- Desarrollo de la situación deseada u objetivo.
- Identificación de brechas.

- Hoja de ruta y portafolio de proyectos.
- Estrategia de comunicación.

Publicar el PETI actualizado y debidamente aprobado por el comité de Gestión y Desempeño, en la página Web de la Entidad.

Actualmente se encuentra publicada el PETI versión 7.1 en la página web www.uspec.gov.co , la cual no tuvo cambios en el cuarto trimestre, la url donde se encuentra es:

<https://www.uspec.gov.co/sites/default/files/2024-09/plan-estrategico-de-tecnologias-de-la-informacion-peti-2024-version-7.1.pdf>

Indicadores de cumplimiento

El indicador de avance del cuarto trimestre del portafolio de proyectos del PETI aprobado según Acta 04-09-24 del 04 de septiembre de 2024 por el Comité de Gestión y Desempeño de la entidad se encuentra reportado en la plataforma de MIPGESTIÓN.

Portafolio de proyectos de TI con sus respectivos avances de implementación

El detalle de la ejecución de cada uno de los proyectos se encuentra en el archivo anexo, Portafolio de proyectos PETI. Con corte al 31 de diciembre se generó un porcentaje de avance de 37.14%.

Adicionalmente, y conforme al Plan de Comunicaciones establecido en el PETI, se remitió memorando a los Directivos de la entidad, informando de los avances respecto al Portafolio de Proyectos de TI.

4. Conclusiones.

De acuerdo a la revisión de los avances del PETI, durante el cuarto trimestre se avanzó en un 34.28% de las actividades propuestas y un porcentaje acumulado para la vigencia de 98.28%. Dentro de los objetivos gestionados en el trimestre se encuentran:

- Informar acerca de los avances de la actualización del PETI
- Indicadores de cumplimiento.
- Ejecución del Portafolio de proyectos de TI



**Ing. IMELDA MUÑOZ MANCIPE
JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍA**

Elaboró: Mayra Alexandra Agudelo Carvajal- Profesional Especializado / Paulo Cesar Delgado Narváez - Profesional Especializado
Revisó: Imelda Muñoz Mancipe- Jefe Oficina de Tecnología