

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal

Fecha de corte a 31 de Agosto de 2026

TEMÁTICAS:

Avance en la ejecución presupuestal con corte agosto 31 de 2026

Gastos de funcionamiento.

Presupuesto de inversión.

Ejecución de vigencias futuras.

Ejecución en la reserva presupuestal constituida para la vigencia 2025

Ejecución de vigencias expiradas.

CONTENIDO

TABLAS	3
ILUSTRACIONES	4
GLOSARIO:	4
1. GENERALIDADES AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2026.	6
2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8
2.1 Gastos de personal.....	8
2.2 Adquisición de bienes y servicios	8
2.2.1. Prestación de servicios profesionales.....	12
2.2.2. Servicio de vigilancia electrónica para PPL.	15
2.3. Transferencias corrientes	15
2.3.1. Alimentación para Internos	16
2.3.2. Implementación del sistema integral de salud en el sistema penitenciario (no de pensiones)	18
2.4. Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	19
3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	20
3.1. Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – nacional	21
3.1.1. Detalle de ejecución proyectos con vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2019.....	23
3.2. Infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC – Nacional.....	23
3.3. Mejoramiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden nacional. .	26
3.4. Construcción y ampliación de la infraestructura del sistema penitenciario y carcelario para garantizar espacios integrales que faciliten los procesos de resocialización en el territorio nacional	27
4. COMPORTAMIENTO DE LAS VIGENCIAS FUTURAS	28
4.1. Vigencias futuras solicitadas en el año 2022	28
4.2. Vigencias futuras solicitadas en el año 2023.....	28
4.3. Vigencias futuras solicitadas en el año 2024.....	29
4.4. Vigencias futuras solicitadas en el año 2025.....	30
5. RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA EN LA VIGENCIA 2025	32

TABLAS

Tabla 1. Ejecución presupuestal 31 de agosto de 2026 - rubros de funcionamiento e inversión.	6
Tabla 2. Ejecución presupuestal 31 de agosto de 2026 – Detalle directivo rubro de funcionamiento.	7
Tabla 3. Ejecución presupuestal 31 de Agosto de 2026 – detalle directivo rubro de inversión.	7
Tabla 4. Detalle de ejecución rubro adquisición de bienes y servicios corte al 31 de agosto de 2026.	8
Tabla 5 Seguimiento a contratos de prestación de servicios profesionales – Funcionamiento al 31 de agosto 2026.	13
Tabla 6 Ejecución presupuestal servicio de vigilancia electrónica para PPL con corte al 31 de agosto de 2026.	15
Tabla 7 Ejecución presupuestal detallada rubro transferencias corrientes a 31 de agosto de 2026.	16
Tabla 8. Detalle de ejecución operaciones servicio de alimentación para internos corte 31 de agosto de 2026 - LP-021-2023.	16
Tabla 9 Detalle de ejecución operaciones servicio de alimentación para internos corte 31 de agosto de 2026 LP-002-2025.	17
Tabla 10 Ejecución presupuestal contrato 158-2024 implementación del sistema de salud en el sistema penitenciario corte a 31 de agosto de 2026.	18
Tabla 11 Ejecución presupuestal contrato 298-2025 implementación del sistema de salud en el sistema penitenciario corte a 31 de agosto de 2026.	19
Tabla 12 Ejecución presupuestal detalla Gastos por Tributos, multas, sanciones e intereses de mora.	19
Tabla 13 Ejecución presupuestal detallada rubro de inversión 31 de agosto de 2026.	20
Tabla 14 Ejecución presupuestal por actividades proyecto de construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – nacional.	21
Tabla 15 Resumen detallado de la Ejecución presupuestal proyecto de construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los ERON corte a 31 de agosto de 2026.	22
Tabla 16 Detalle de ejecución nuevo ERON Sabanas de San Ángel.	23
Tabla 17 Ejecución presupuestal por actividades proyecto de fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC – Nacional.	24
Tabla 18 Ejecución presupuestal por actividades proyecto de fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC – Nacional.	24
Tabla 19 Ejecución presupuestal por actividades proyecto de mejoramiento tecnológico de la seguridad en los ERON.	26
Tabla 20 Resumen detallado de la Ejecución presupuestal proyecto de Fortalecer tecnológicamente la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden nacional a corte 31 de agosto de 2026.	26
Tabla 21 Resumen ejecución proyecto de construcción ampliación de infraestructura sistema penitenciario y carcelario para garantizar espacios integrales que faciliten los procesos de resocialización en el territorio nacional.	27
Tabla 22 Ejecución presupuestal vigencias futuras solicitadas en la vigencia 2022 presupuesto de inversión – fecha de corte 31 agosto de 2026.	28
Tabla 23 Ejecución presupuestal vigencias futuras solicitadas en la vigencia 2023 presupuesto de inversión – fecha de corte a 31 agosto de 2026.	29
Tabla 24 Ejecución presupuestal vigencias futuras solicitadas en la vigencia 2024 presupuesto de inversión – fecha de corte a 31 agosto de 2026.	29
Tabla 25 Ejecución presupuestal vigencias futuras solicitadas en la vigencia 2025 presupuesto de inversión – fecha de corte a 31 agosto de 2026.	30
Tabla 26 Detalle por rubro de la reserva presupuestal constituida en la vigencia 2025 – corte a 31 de agosto de 2026.	32

Tabla 27 Detalle por área ejecutora de la reserva presupuestal constituida en la vigencia 2025 a 31 de agosto de 2026..... 33

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Composición de la apropiación de los gastos de funcionamiento a 31 de agosto de 2026..... 8

Ilustración 2. Composición de la apropiación de los gastos de inversión a 31 de agosto de 2026..... 20

GLOSARIO1:

Apropiación: Es el monto máximo autorizado para asumir compromisos con un objeto determinado durante la vigencia fiscal.

Certificado de disponibilidad presupuestal: El certificado de disponibilidad presupuestal es un documento de gestión financiera y presupuestal que permite dar certeza sobre la existencia de una apropiación disponible y libre de afectación para la asunción de un compromiso.

Compromisos: Son los actos y contratos expedidos o celebrados por los órganos públicos, en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto, realizados en cumplimiento de las funciones públicas asignadas por la ley.

Obligación: Se entiende por obligación exigible de pago el monto adeudado por el ente público como consecuencia del perfeccionamiento y cumplimiento –total o parcial– de los compromisos adquiridos, equivalente al valor de los bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibilidades pendientes de pago, incluidos los anticipos no pagados que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales y de contratación administrativa.

Transferencias corrientes: Son recursos que transfieren los órganos a entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el órgano asume directamente la atención de estas.

Vigencias futuras: Una vigencia futura es una autorización para la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias posteriores, cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso (VF Ordinarias) y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas. Es decir, es una autorización mediante la cual se garantiza la existencia de apropiaciones suficientes en los años siguientes para asumir obligaciones con cargo a ellas en las vigencias respectivas.

Leyenda previo concepto DGPPN (Dirección General de Presupuesto Público Nacional): Existen gastos que por su naturaleza requieren de la autorización expresa de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional para su uso. En estos casos los rubros a través de los cuales se administran estos recursos llevan la leyenda "Previo Concepto DGPPN". Así, el levantamiento del Previo Concepto DGPPN es el trámite donde una entidad solicita ante la DGPPN la autorización para el uso de los recursos parciales o totales apropiados en este tipo de rubros.

1 Aspectos generales del proceso presupuestal colombiano. — 2a ed. — Bogotá: El Ministerio, 2011. PPL: Población privada de la libertad

INTRODUCCION

La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, en cumplimiento de su función de realizar el seguimiento permanente a la ejecución presupuestal, presenta mensualmente a la Dirección General, a las dependencias de la USPEC y a la ciudadanía en general el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal. Este documento consolida y analiza el conjunto de acciones orientadas a la utilización eficiente y oportuna de los recursos financieros, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en los planes institucionales y los compromisos adquiridos por la Entidad.

El informe persigue tres objetivos fundamentales. En primer lugar, identificar y evidenciar posibles rezagos en los rubros presupuestales con mayor incidencia dentro del total de los recursos de la Entidad, generando alertas tempranas sobre su comportamiento y nivel de avance, en coherencia con el Plan Anual de Adquisiciones, el Plan de Acción Institucional y los acuerdos de desempeño suscritos con el sector Justicia. En segundo lugar, facilitar a la Dirección General la toma de decisiones oportunas y la adopción de acciones correctivas que permitan optimizar la gestión y asegurar el cumplimiento de las metas trazadas.

Finalmente, informar a la ciudadanía y a los grupos de interés sobre el avance en la ejecución presupuestal de la USPEC correspondiente a la vigencia fiscal 2026, en el marco de los principios de transparencia y rendición de cuentas.

1. GENERALIDADES AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2026.

Conforme a la Ley 2559 del 22 de diciembre de 2025, mediante la cual se decreta el Presupuesto General de la Nación, fueron apropiados para la USPEC recursos por un valor total de \$2.049.308 millones, de los cuales \$1.632.154 millones corresponden a gastos de funcionamiento y \$417.154 millones a gastos de inversión.

Posteriormente, a través del Decreto 1477 del 30 de diciembre de 2025, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2026, se confirmó la asignación de recursos a la USPEC por el mismo valor total de \$2.049.308 millones, manteniendo su distribución en \$1.632.154 millones para funcionamiento y \$417.155 millones para inversión.

De igual manera, para la vigencia fiscal 2026 se registra un bloqueo preventivo por valor de \$324.967 millones, correspondiente a recursos del presupuesto de funcionamiento e inversión, sujetos a previo concepto de la DGPPN, asignados a la USPEC para dicha vigencia.

En consecuencia, para la vigencia fiscal 2026, la USPEC dispone de una apropiación inicial vigente por valor de \$1.724.341 millones.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERAL

A 31 de agosto de 2026, el presupuesto general ha contabilizado compromisos por un valor de \$1.591.069 millones, lo que representa un 78% de ejecución. De estos compromisos, se han generado obligaciones por \$835.758 millones, equivalente al 41% de la ejecución presupuestal.

Para los gastos de funcionamiento se han registrado compromisos por un valor de \$1.294.384 millones, lo que representa una ejecución del 79% respecto a la apropiación vigente disponible. Además, las obligaciones presentan un avance por valor de \$725.911 millones correspondiendo a un 44% de ejecución.

Para los gastos de inversión, se presentaron compromisos por valor de \$296.684 millones, lo que corresponde al 71% de la apropiación vigente disponible, ahora bien, las obligaciones presentan 109.847 millones lo que corresponde a 26% de avance.

Tabla 1. Ejecución presupuestal 31 de agosto de 2026 - rubros de funcionamiento e inversión.

Rubro	Descripción	Apropiación vigente	Apropiación Boqueada	Apropiación vigente disponible	Compromiso		Obligación	
					\$	%	\$	%
A	Funcionamiento	1.632.154	267.594	1.364.560	1.294.384	79%	725.911	44%
C	Inversión	417.155	57.373	359.782	296.684	71%	109.847	26%
Total general		2.049.309	324.967	1.724.341	1.591.069	78%	835.758	41%

Fuente. Aplicativo SIIF Nación II

Una vez revisado el aplicativo SIIF Nación II con corte al 31 de agosto 2026, el detalle de avance en la ejecución presupuestal durante el período de análisis es el siguiente:

Tabla 2. Ejecución presupuestal 31 de agosto de 2026 – Detalle directivo rubro de funcionamiento.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	APR INICIAL	APR BLOQUEADA	APR VIGENTE FINAL	COMPROMISOS		OBLIGACIÓN	
					\$	%	\$	%
A	FUNCIONAMIENTO	1.632.154	267.594	1.364.560	1.294.384	79%	725.911	44%
A-1	GASTOS DE PERSONAL	43.156	0	43.156	21.194	49%	20.658	48%
A-01-01-01	SALARIO	28.141		28.141	13.671	49%	13.671	49%
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	11.614		11.614	5.977	51%	5.441	47%
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	3.401		3.401	1.547	45%	1.547	45%
A-2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	127.527		127.527	89.065	70%	58.308	45,7%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	127.527		127.527	89.065	70%	58.308	46%
A-3	TRANSFERENCIAS	1.456.168	267.594	1.188.574	1.184.123	81%	646.943	44%
A-03-04-01-011	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (NO DE PENSIONES)	426.989	31.603	395.386	395.386	93%	303.970	71%
A-03-04-01-014	ALIMENTACION PARA INTERNOS	1.023.012	235.991	787.021	785.439	77%	339.683	33%
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	167		167	104	62%	95	57%
A-03-10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	6.000		6.000	3.195	53%	3.195	53%
A-08	GASTOS x TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERE DE MORA	5.303	0	5.303	2	0,04 %	2	0,04%
A-08-01	IMPUESTOS	3		3	2	76%	2	76%
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3.699		3.699	0	0%	0	0%
A-08-05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.601		1.601	0	0%	0	0%

Cifras en millones de pesos.

Tabla 3. Ejecución presupuestal 31 de Agosto de 2026 – detalle directivo rubro de inversión.


Rubro	Descripción	Apro vigente disponible	Apr Bloq	Apro vigente final	Compromiso		Obligación	
					\$	%	\$	%
C	INVERSIÓN	417.155	57.373	359.782	296.684	71%	109.847	26,3%
C-1206-0800-6	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	220.164	683	219.481	216.944	99%	75.237	34%
C-1206-0800-7	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	131.825	42.277	89.548	68.160	52%	34.543	26%
C-1206-0800-10	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	25.992	14.413	11.580	11.580	45%	67	0,3%
C-1206-0800-11	CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA GARANTIZAR ESPACIOS INTEGRALES QUE FACILITEN LOS PROCESOS DE RESOCIALIZACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL	39.173		39.173		0%		0%

Cifras en millones de pesos.

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El rubro de Funcionamiento se encuentra apropiado en el 80% del presupuesto de la Entidad, es decir \$ 1.632.154 millones, distribuidos de la siguiente manera:

Ilustración 1. Composición de la apropiación de los gastos de funcionamiento a 31 de agosto de 2026.



2.1 Gastos de personal

Frente a los gastos de personal, éstos tienen una representación del 2,64 % del total del presupuesto de los gastos de funcionamiento, es decir \$43.156 millones, de los cuales con corte a 31 de agosto presenta compromisos por \$21.194 millones, obligaciones por valor de \$20.658 y pagos por valor de \$20.658 millones lo que representa una ejecución del 49% de la apropiación vigente.

2.2 Adquisición de bienes y servicios

Para el rubro de adquisición de bienes y servicios se encuentra apropiado el 7.81% del total del presupuesto de los gastos de funcionamiento, es decir \$127.527 millones, de los cuales con corte a 31 de agosto de 2026 se registraron compromisos por valor de \$89.065 millones, lo que corresponde al 70% del valor apropiado, de otra parte, presenta obligaciones por valor de \$50.308 millones con un avance del 46%, como se presenta en detalle a continuación.

Tabla 4. Detalle de ejecución rubro adquisición de bienes y servicios corte al 31 de agosto de 2026.

TIP	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUB	CONCEPTO	Apropiación Inicial	COMPROMISOS	OBLIGACIONES
A	02					ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	127.526.800.000	89.064.710.421	58.307.542.944
A	02	01				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.961.237.959	-	-
A	02	01	01			ACTIVOS FIJOS	4.961.237.959	-	-

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO

TIP	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUB	CONCEPTO	Apropiación Inicial	COMPROMISOS	OBLIGACIONES
A	02	01	01	004		MAQUINARIA Y EQUIPO	4.961.237.959	-	-
A	02	01	01	004	010	EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	4.961.237.959	-	-
A	02	01	01	004	010	BIENES PARA EL INPEC	4.961.237.959		
A	02	02				ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	122.565.562.041	89.064.710.421	58.307.542.944
A	02	02	01			MATERIALES Y SUMINISTROS	1.843.402.661	117.721.026	52.778.614
A	02	02	01	002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	415.793.598	9.765.228	100.000
A	02	02	01	002	007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VETIR)	215.000	100.000	100.000
A	02	02	01	002	007	CAJA MENOR	215.000	100.000	100.000
A	02	02	01	002	008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	415.578.598	9.665.228	-
A	02	02	01	002	008	DOTACIÓN SERVIDORES USPEC	415.578.598	9.665.228	
A	02	02	01	003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.047.887.044	1.700.000	1.700.000
A	02	02	01	003	002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	34.531.357	200.000	200.000
A	02	02	01	003	002	CARPETAS Y CAJAS - ARCHIVO CENTRAL	21.218.000		
A	02	02	01	003	002	CAJA MENOR PRODUCTOS DE PAPEL Y ARTICULOS RELACIONADOS	500.000	200.000	200.000
A	02	02	01	003	002	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	11.255.088		
A	02	02	01	003	002	PENDONES, VOLANTES E IMPRESIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.558.269		
A	02	02	01	003	003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	913.922.388	500.000	500.000
A	02	02	01	003	003	COMBUSTIBLE VEHICULOS USPEC	70.122.388		
A	02	02	01	003	003	CAJA MENOR COMBUSTIBLES	2.200.000	500.000	500.000
A	02	02	01	003	003	COMBUSTIBLE PARA PLANTAS ELÉCTRICAS	841.600.000		
A	02	02	01	003	005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	3.021.800	200.000	200.000
A	02	02	01	003	005	CAJA MENOR	900.000	200.000	200.000
A	02	02	01	003	005	INSPECCIÓN Y RECARGA EXTINTORES USPEC	2.121.800		
A	02	02	01	003	006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	400.000	300.000	300.000
A	02	02	01	003	006	UTENSILIOS DE CAFETERIA CAJA MENOR	400.000	300.000	300.000
A	02	02	01	003	006	ELEMENTOS PARA ESTIMULOS FUNCIONARIOS	-		
A	02	02	01	003	007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	1.060.900	500.000	500.000
A	02	02	01	003	007	UTENSILIOS DE CAFETERIA CAJA MENOR	1.060.900	500.000	500.000
A	02	02	01	003	008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	94.950.599	-	-
A	02	02	01	003	008	ELEMENTOS DE OFICINA SALUD OCUPACIONAL	33.243.078		
A	02	02	01	003	008	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	18.008.141		
A	02	02	01	003	008	ADQUISICION MOBILIARIO USPEC (SUBAER)	43.699.380		

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO

TIP	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUB	CONCEPTO	Apropiación Inicial	COMPROMISOS	OBLIGACIONES
A	02	02	01	004		PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	379.722.019	106.255.798	50.978.614
A	02	02	01	004	005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	18.691.434	3.475.000	3.475.000
A	02	02	01	004	005	CERTIFICADOS DE FIRMA DIGITAL TOKEN	8.000.000	2.975.000	2.975.000
A	02	02	01	004	005	CAJA MENOR MAQUINARIA Y OFICINA	1.621.800	500.000	500.000
A	02	02	01	004	005	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO (ELEMENTOS DE INFORMÁTICA PERIFÉRICOS)	9.069.634		
A	02	02	01	004	007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	361.030.585	102.780.798	47.503.614
A	02	02	01	004	007	SOPORTE SIGI	143.221.500	84.946.877	47.503.614
A	02	02	01	004	007	RENOVACIÓN ADOBE CREATIVE CLOUD	17.833.921	17.833.921,00	
A	02	02	01	004	007	ACTUALIZACIÓN CONSTRUDATA	8.975.164		
A	02	02	01	004	007	DOTACIÓN EQUIPOS INPEC AC	50.000.000		
A	02	02	01	004	007	AUTODESK BIM Y CDE	141.000.000		
A	02	02	02			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	120.722.159.380	88.946.989.396	58.254.764.330
A	02	02	02	006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.850.022.928	1.433.931.055	1.025.159.908
A	02	02	02	006	003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	93.616.616	60.519.016	53.097.155
A	02	02	02	006	003	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO COMISIONES CONTRATISTAS	80.000.000	59.019.016	51.597.155
A	02	02	02	006	003	SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS	10.116.616		
A	02	02	02	006	003	CAJA MENOR ALOJAMIENTO SUMINISTRO DE COMIDAS	3.500.000	1.500.000	1.500.000
A	02	02	02	006	004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1.385.458.750	1.134.770.691	799.400.236
A	02	02	02	006	004	SERVICIO DE RUTAS FUNCIONARIOS USPEC	799.738.750	737.664.504	417.862.783
A	02	02	02	006	004	TIQUETES PARA COMISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	574.360.000	394.606.187	379.037.453
A	02	02	02	006	004	SERVICIOS DE TRANSPORTE CAJA MENOR	11.360.000	2.500.000	2.500.000
A	02	02	02	006	008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	98.089.438	97.989.438	32.010.607
A	02	02	02	006	008	SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA ESPECIALIZADA	97.489.438	97.489.438	31.510.607
A	02	02	02	006	008	CAJA MENOR MENSAJERIA	600.000	500.000	500.000
A	02	02	02	006	009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	272.858.124	140.651.910	140.651.910
A	02	02	02	006	009	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA GAS USPEC	272.858.124	140.651.910	140.651.910
A	02	02	02	007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	8.312.426.962	4.594.414.122	2.933.054.222
A	02	02	02	007	001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	1.410.854.727	911.919.686	722.123.808
A	02	02	02	007	001	GASTOS GRAVAMENES FINANCIEROS	675.305	201.757	201.757
A	02	02	02	007	001	ARL CONTRATISTAS	180.179.422	98.218.600	98.218.600
A	02	02	02	007	001	PROGRAMA DE SEGUROS - USPEC	1.230.000.000	813.499.329	623.703.451

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO

TIP	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUB	CONCEPTO	Apropiación Inicial	COMPROMISOS	OBLIGACIONES
A	02	02	02	007	002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	3.952.572.235	3.682.494.436	2.210.930.414
A	02	02	02	007	002	ARRENDAMIENTO EDIFICIO USPEC	3.930.307.347	3.660.229.548	2.208.759.210
A	02	02	02	007	002	ARRENDAMIENTO AUDITORIO PAQUETES POR HORAS	22.264.888	22.264.888	2.171.204
A	02	02	02	007	003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	2.949.000.000	-	-
A	02	02	02	007	003	ALQUILER DE COMPUTADORES	5.000.000		
A	02	02	02	007	003	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS INPEC	2.944.000.000		
A	02	02	02	008		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	109.552.767.218	82.203.878.556	53.883.092.477
A	02	02	02	008	002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	900.000	500.000	500.000
A	02	02	02	008	002	GASTOS JUDICIALES CAJA MENOR	900.000	500.000	500.000
A	02	02	02	008	003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	10.548.809.697	9.491.583.803	6.227.721.154
A	02	02	02	008	003	SERVICIO DE IMPRESIÓN	81.601.682	-	-
A	02	02	02	008	003	MODERNIZACIÓN T.I. - CENTRO DE COMPUTO	6.460.058.015	6.502.670.588	4.532.878.259
A	02	02	02	008	003	SOPORTE INFODOC	351.150.000	236.575.197	141.945.119
A	02	02	02	008	003	CONSULTORIA ESTUDIOS PRIMA DE RIESGO USPEC	400.000.000		
A	02	02	02	008	003	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	3.256.000.000	2.752.338.018	1.552.897.776
A	02	02	02	008	004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	23.178.616.603	20.415.071.823	12.442.241.866
A	02	02	02	008	004	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA EL INPEC	5.145.044.464	5.139.967.010	1.731.064.141
A	02	02	02	008	004	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA LA USPEC	12.495.000		
A	02	02	02	008	004	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INPEC - USPEC - GOOGLE APPS	9.872.761.218	9.087.463.524	9.087.463.524
A	02	02	02	008	004	PAGINA WEB	-		
A	02	02	02	008	004	SOLUCIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL (BACKUP, ANTIVIRUS, HERRAMIENTAS SEGURIDAD INFORMÁTICA, ETHICAL HACKING, AUDITORIA AL SIGSI, CERTIFICADOS DIGITALES)	613.388.932		
A	02	02	02	008	004	SOLUCIÓN INTEGRAL SISTEMA DE INFORMACION MISIONAL - SIM	2.074.603.068	962.364.656	372.861.233
A	02	02	02	008	004	EQUIPOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA INPEC	3.900.472.900	3.900.461.902	
A	02	02	02	008	004	RENOVACIÓN SERVICIOS ORACLE INPEC	1.201.214.731	1.201.214.731	1.201.214.731
A	02	02	02	008	004	SOFTWARE HUMANO NOMINA USPEC	123.600.000	123.600.000	49.638.238
A	02	02	02	008	004	SOFTWARE INVENTARIOS ALMACEN USPEC	235.036.290		
A	02	02	02	008	005	SERVICIOS DE SOPORTE	75.769.180.018	52.295.122.930	35.211.029.457
A	02	02	02	008	005	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA + INTERVENTORIA	74.196.681.751	51.956.438.124	35.079.161.104
A	02	02	02	008	005	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y CAFETERIA USPEC	371.798.267	338.284.806	131.468.354
A	02	02	02	008	005	PAGO CNSC	1.200.000.000		
A	02	02	02	008	005	SERICIOS DE SOPORTE - CAJA MENOR	700.000	400.000	400.000

TIP	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUB	CONCEPTO	Apropiación Inicial	COMPROMISOS	OBLIGACIONES
A	02	02	02	008	007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	53.000.000	1.000.000	1.000.000
A	02	02	02	008	007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CAJA MENOR	3.000.000	1.000.000	1.000.000
A	02	02	02	008	007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS - USPEC	50.000.000		
A	02	02	02	008	009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	2.260.900	600.000	600.000
A	02	02	02	008	009	PUBLICACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD	1.060.900		
A	02	02	02	008	009	CAJA MENOR SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (NOTARIADO)	1.200.000	600.000	600.000
A	02	02	02	009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	658.542.272	488.515.890	201.751.962
A	02	02	02	009	002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	93.730.000	-	-
A	02	02	02	009	002	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS	93.730.000		
A	02	02	02	009	003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	69.783.750	46.522.500	23.610.000
A	02	02	02	009	003	EXAMENES MEDICOS PERIODICOS Y DE INGRESO Y EGRESO FUNCIONARIOS USPEC	69.783.750	46.522.500	23.610.000
A	02	02	02	009	004	SERVICIOS DE ALCANTARRILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	8.099.972	893.390	893.390
A	02	02	02	009	004	SERVICIO DE ALCANTARRILLADO	8.099.972	893.390	893.390
A	02	02	02	009	006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	461.178.550	441.100.000	177.248.572
A	02	02	02	009	006	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL PARA FUNCIONARIOS	461.178.550	441.100.000	177.248.572
A	02	02	02	009	007	OTROS SERVICIOS	25.750.000	-	-
A	02	02	02	009	007	INCENTIVOS FUNCIONARIOS USPEC	25.750.000		
A	02	02	02	010		VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	348.400.000	226.249.773	211.705.761
A	02	02	02	010		VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS	348.400.000	226.249.773	211.705.761

2.2.1. Prestación de servicios profesionales.

Para la vigencia fiscal de 2026, fueron apropiados con cargo al presupuesto de funcionamiento recursos por valor de \$3.256 millones para amparar la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la USPEC, con corte al 31 de agosto, presenta compromisos por valor de \$2.752 millones. A continuación, se presenta en detalle la ejecución por dependencia.

Tabla 5 Seguimiento a contratos de prestación de servicios profesionales – Funcionamiento al 31 de agosto 2026.

Detalle	No. contrato	valor compromiso	valor obligado		fecha de inicio	fecha de terminación	estado del contrato
			\$	%			
Dirección Administrativa y Financiera		1.043	562	54%			
OSORIO PORRAS JENSY JOHANA	221-2026	48	34	71%	04-02-2026	03-06-2026	FINALIZADO
CASTILLEJO CASTRILLO CARLOS MARIO	091-2026	44	44	100%	23-01-2026	22-07-2026	FINALIZADO
CASTILLEJO CASTRILLO CARLOS MARIO	296-2026	37	0	0%	05-08-2026	30-12-2026	VIGENTE
ARANGO SARAZ ARGENTINO DE JESUS	092-2026	54	54	100%	22-01-2026	21-07-2026	FINALIZADO
ARANGO SARAZ ARGENTINO DE JESUS	362-2026	45	0	0%	12-08-2026	30-12-2026	VIGENTE
ASCUNTAR HEVER	080-2026	42	42	100%	19-01-2026	18-07-2026	FINALIZADO
ASCUNTAR HEVER	330-2026	35	0	0%	11-08-2026	30-12-2026	VIGENTE
BARRETO NOVA JUAN CARLOS	105-2026	32	28	87%	24-01-2026	23-07-2026	FINALIZADO
BRICEÑO CASTRO JULIAN CAMILO	235-2026	27	18	66%	02-02-2026	01-08-2026	FINALIZADO
CONSUEGRA PEÑALOZA LINA MARCELA	201-2026	48	0	0%	30-01-2026	29-05-2026	FINALIZADO
GARCIA ZACIPA GERMAN AUGUSTO	079-2026	42	37	89%	21-01-2026	20-07-2026	FINALIZADO
GARCIA ZACIPA GERMAN AUGUSTO	351-2026	35	0	0%	06-08-2026	30-12-2026	VIGENTE
GONZALEZ LOPEZ JORGE EDUARDO	239-2026	27	18	66%	02-02-2026	01-08-2026	FINALIZADO
SERRANO QUIMBAYA OLGA LUCIA	029-2026	48	48	100%	18-01-2026	17-07-2026	FINALIZADO
SERRANO QUIMBAYA OLGA LUCIA	303-2026	40	0	0%	03-08-2026	30-12-2026	VIGENTE
AVENDAÑO VILLAMIL ROSANA	086-2026	54	54	100%	23-01-2026	22-07-2026	FINALIZADO
AVENDAÑO VILLAMIL ROSANA	298-2026	45	0	0%	05-08-2026	30-12-2026	VIGENTE
CIFUENTES CHAVES MAYRA ALEJANDRA	071-2026	51	51	100%	21-01-2026	20-07-2026	FINALIZADO
CIFUENTES CHAVES MAYRA ALEJANDRA	287-2026	42	0	0%	31-07-2026	30-12-2026	VIGENTE
JIMENEZ CASALLAS MARIA DEL CARMEN	129-2026	4	4	100%	25-01-2026	24-07-2026	FINALIZADO
JIMENEZ CASALLAS MARIA DEL CARMEN	302-2026	35	0	0%	05-08-2026	30-12-2026	VIGENTE
RODRIGUEZ TORRES FANNY	070-2026	48	48	100%	21-01-2026	20-07-2026	FINALIZADO
RODRIGUEZ TORRES FANNY	281-2026	40	0	0%	31-07-2026	30-12-2026	VIGENTE
SANCHEZ NIETO JAIRO ENRIQUE	129-2026	38	38	100%	25-01-2026	24-07-2026	FINALIZADO
TORRES JACQUELINE	088-2026	44	44	100%	22-01-2026	21-07-2026	FINALIZADO
TORRES JACQUELINE	282-2026	37	0	0%	01-08-2026	30-12-2026	VIGENTE
Oficina asesora de planeación y desarrollo		77	43	55%			
ALMANZA CAMPOS GABRIEL RICARDO	016-2026	41	41	100%	19-01-2026	18-07-2026	FINALIZADO
ALMANZA CAMPOS GABRIEL RICARDO	262-2026	36	2	4%	24-07-2026	30-12-2026	VIGENTE
Dirección Contractual		378	187	49%			
GONZALEZ JAIMES CRISTIAN LEONARDO	052-2026	63	58	91%	17-01-2026	16-07-2026	FINALIZADO
GONZALEZ JAIMES CRISTIAN LEONARDO	253-2026	58	0	0%	17-07-2026	31-12-2026	VIGENTE
ROJAS CARREÑO ROGER ANDRES	001-2026	63	60	95%	10-01-2026	09-07-2026	FINALIZADO
ROJAS CARREÑO ROGER ANDRES	249-2026	63	0	0%	10-07-2026	31-12-2026	VIGENTE
TORRES ROJAS FABIAN ANDREY	018-2026	57	52	91%	17-01-2026	16-07-2026	FINALIZADO
TORRES ROJAS FABIAN ANDREY	252-2026	53	0	0%	17-07-2026	31-12-2026	VIGENTE
VELASCO NUÑEZ CLARA DANIELA	237-2026	21	17	82%	02-02-2026	01-08-2026	FINALIZADO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO

Detalle	No. contrato	valor compromiso	valor obligado		fecha de inicio	fecha de terminación	estado del contrato
			\$	%			
Dirección General		401	218	54%			
ALARCON ARIAS NORMA CONSTANZA	366-2026	45	0	0%	31-08-2026	30-12-2026	VIGENTE
CALDERON CALDERON CLARA BELISA	130-2026	33	28	85%	28-01-2026	27-07-2026	FINALIZADO
CEBALLOS MEJIA MARIO HERNAN	349-2026	60	0	0%	28-08-2026	30-12-2026	VIGENTE
ESPITIA CRISTANCHO EDWARD STEVEN	186-2026	23	23	100%	30-01-2026	29-07-2026	FINALIZADO
GONZALEZ BARRERO MAURICIO	076-2026	66	59	90%	19-01-2026	18-07-2026	VIGENTE
ORTEGON BECERRA JAVIER ALFONSO	077-2026	33	33	100%	21-01-2026	20-07-2026	FINALIZADO
ORTEGON BECERRA JAVIER ALFONSO	280-2026	38	0	0%	26-08-2026	30-12-2026	VIGENTE
PEREZ LUNA LUISA FERNANDA	078-2026	54	50	92%	21-01-2026	04-08-2026	FINALIZADO
VARGAS VARGAS CARLOS ANDRES	200-2026	48	25	52%	30-01-2026	29-05-2026	FINALIZADO
Oficina Jurídica		173	117	68%			
BELEÑO MORALES PAOLA ANDREA	069-2026	57	57	100%	20-01-2026	19-07-2026	FINALIZADO
BELEÑO MORALES PAOLA ANDREA	278-2026	50	1	3%	27-07-2026	30-12-2026	VIGENTE
DEL TORO BENAVIDES GABRIEL EDUARDO	072-2026	66	59	89%	21-01-2026	20-07-2026	FINALIZADO
Logística - Funcionamiento		681	427	63%			
BURGOS PABON WILLIAM ORLANDO	023-2026	44	37	83%	02-02-2026	01-08-2026	FINALIZADO
CAMELO ARIAS GIOVANNY	050-2026	23	23	99%	20-01-2026	19-07-2026	FINALIZADO
CAMELO ARIAS GIOVANNY	268-2026	16	1	6%	24-07-2026	23-11-2026	VIGENTE
CORAL DIAZ JENSSY ALEJANDRA	166-2026	48	48	100%	29-01-2026	28-07-2026	FINALIZADO
CORAL DIAZ JENSSY ALEJANDRA	306-2026	32	0	0%	05-08-2026	04-12-2026	VIGENTE
DIAZ CHAVEZ KEVIS SIRECK	260-2026	38	0	0%	29-07-2026	28-11-2026	VIGENTE
ESCORCIA BARCELO GUSTAVO ADOLFO	171-2026	36	36	100%	27-01-2026	26-07-2026	FINALIZADO
ESCORCIA BARCELO GUSTAVO ADOLFO	305-2026	24	0	0%	05-08-2026	04-12-2026	VIGENTE
LICONA MEDRANO SNAYDER JOSE	162-2026	24	24	100%	28-01-2026	27-07-2026	FINALIZADO
MARCHENA NARVAEZ ISAAC CAMILO	010-2026	66	66	100%	17-01-2026	16-07-2026	FINALIZADO
MARCHENA NARVAEZ ISAAC CAMILO	263-2026	44	3	8%	22-07-2026	21-11-2026	VIGENTE
MENDIETA PAOLA	053-2026	24	24	100%	20-01-2026	19-07-2026	FINALIZADO
MENDIETA PAOLA	257-2026	16	1	7%	23-07-2026	22-11-2026	VIGENTE
REVOLLO ARIZA MIGUEL DE JESUS	049-2026	54	54	100%	17-01-2026	16-07-2026	FINALIZADO
REVOLLO ARIZA MIGUEL DE JESUS	267-2026	36	3	8%	22-07-2026	21-11-2026	VIGENTE
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FREDY YESID	021-2026	44	44	100%	20-01-2026	19-07-2026	FINALIZADO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FREDY YESID	256-2026	30	2	7%	23-07-2026	22-11-2026	VIGENTE
TRUJILLO TELLEZ ALEX SASKRAY	024-2026	32	31	98%	22-01-2026	21-07-2026	FINALIZADO
VERBEL HOYOS ANGIE CAROLINA	082-2026	30	30	99%	21-01-2026	20-07-2026	FINALIZADO
VERBEL HOYOS ANGIE CAROLINA	259-2026	20	0	0%	22-07-2026	21-11-2026	VIGENTE
Total General		2.752	1.553	56%			

2.2.2. Servicio de vigilancia electrónica para PPL.

La USPEC a través de la Dirección Logística y con el fin de ofrecer condiciones dignas a las PPL interna en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, propendiendo por la reducción del hacinamiento y velando por garantizar los derechos fundamentales y otorgar a las personas que se encuentran en detención domiciliaria; a través del servicio de Vigilancia Electrónica.

El 29 de diciembre de 2023, se suscribe a través de licitación pública el contrato No. 357 de 2023 por valor total de \$95.480 millones, con lo cual se garantiza la prestación ininterrumpida del servicio de vigilancia electrónica hasta el 27 de Septiembre de 2026.

De otra parte, con fin de garantizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, operacional, contable y jurídica para la solución integral para prestación del servicio ininterrumpido de vigilancia electrónica.

El 20 de noviembre de 2024 se suscribe el contrato N° 262 de 2024 por valor de \$4.667 millones, con lo cual se garantiza la interventoría al servicio de vigilancia electrónica hasta el 31 de Octubre de 2026.

A continuación, se presenta el resumen de la ejecución presupuestal de los contratos mencionados anteriormente:

Tabla 6 Ejecución presupuestal servicio de vigilancia electrónica para PPL con corte al 31 de agosto de 2026.

Servicio	Cto #	Vr. total contrato	Compr omiso s 2023	Obligaciones 2023 (incluye reserva)		Compromisos 2024	Obligaciones 2024 (incluye reserva)		Compromisos 2025	Obligaciones 2025	Com reserva 2025	Obligaciones reserva 2025		Com vig 2026	Oblig 2026
			\$	\$	%	\$	\$	%	\$	\$	\$	\$	%	\$	\$
Vigilancia electrónica	357-2023	156.058	411	331	81%	53.901	32.418	60%	55.698	47.874	7.824	7.170	92%	46.048	31.574
Interventoria	262-2024	13.947	-	-	-	2.012	-	0%	6.027	5.510	518	501	97%	5.909	3.505
Total General		170.005	411	331	81%	55.913	32.418	58%	61.725	53.384	8.341	7.671	92%	51.956	35.079

Cifras en millones de pesos.

Nota: El cuadro anterior mide el porcentaje de avance en las obligaciones frente a los compromisos, no frente al valor apropiado.

Como se presenta en el cuadro anterior, de los contratos suscritos para la prestación del servicio de vigilancia electrónica incluida la interventoría, los cuales constituyeron reservas presupuestales en la vigencia 2025, para pago en la vigencia 2026, se presenta un valor de \$8.341 millones de los cuales se presentan obligaciones por valor \$7.671 millones lo que representa un avance de 92%, con corte al 31 de agosto de 2026.

De otra parte, se puede observar que, del total de compromisos para la prestación del servicio de vigilancia electrónica con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal de 2026, por valor de \$51.956 millones, de los cuales se presentan obligaciones por valor de \$35.079 millones lo que representa un avance de 68%.

2.3. Transferencias corrientes

Por medio del rubro de transferencias corrientes se atienden los servicios de alimentación para internos, la implementación del sistema integral de salud en el sistema penitenciario, entre otros. Para este caso, la

apropiación para la vigencia de 2026 corresponde al 89.22% del total del presupuesto de los gastos de funcionamiento, es decir \$1.456.168 millones.

Para el rubro de transferencias corrientes los compromisos a la fecha de corte corresponden a \$1.184.123 millones, lo que corresponde al 81% del valor apropiado; por otra parte, se presentan obligaciones por valor de \$646.943 millones, lo que corresponde al 44% de avance en la ejecución respectivamente, como se resume a continuación:

Tabla 7 Ejecución presupuestal detallada rubro transferencias corrientes a 31 de agosto de 2026.

Rubro	Descripción	Apr vigente	Apr Bloqueada	Apro vigente final	Compromiso		Obligación	
					\$	%	\$	%
A-3	TRANSFERENCIAS	1.456.168	267.594	1.188.574	1.184.123	81%	646.943	44%
A-03-04-01-011	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (NO DE PENSIONES)	426.989	31.603	395.386	395.386	93%	303.970	71%
A-03-04-01-014	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	1.023.012	235.991	787.021	785.439	77%	339.683	33%
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	167		167	104	62%	95	57%
A-03-10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	6.000		6.000	3.195	53%	3.195	53%

Cifras en millones de pesos.

2.3.1. Alimentación para Internos

El servicio de alimentación para internos, al finalizar el mes de agosto de la vigencia 2026, presentó compromisos por valor de \$785,439 millones lo que corresponde a una ejecución del 77%.

A continuación, se presenta un resumen de la ejecución de los contratos adjudicados por medio de la USPEC-LP-021-2023 los cuales prestan el servicio de alimentación para internos desde el pasado 6 de diciembre de 2023, los cuales ya finalizaron el día 15 de mayo de 2025.

Tabla 8. Detalle de ejecución operaciones servicio de alimentación para internos corte 31 de agosto de 2026 - LP-021-2023.

No. contrato	Grupo	Total contrato	Compr omisos 2023	Obligaciones 2023 (ncluye reserva)		Compro misos 2024	Obligaciones vig. 2024		Valor comp 2025	Obligaciones vig. 2025		Reserva presupue stal 2025	Obligaciones reserva. 2025	
				\$	%		\$	%		\$	%		\$	%
329-2023	grupo 3	90.615	7.272	3.814	52%	59.834	59.834	100%	23.509	20.805	88%	2.162	2.162	100%
342-2023	grupo 16	60.718	4.612	2.512	54%	40.513	40.513	100%	15.593	15.593	100%			
334-2023	grupo 8	64.519	5.289	2.870	54%	43.809	43.809	100%	15.421	12.693	82%	1.582	1.564	99%
343-2023	grupo 17	45.326	3.577	2.071	58%	31.744	31.740	100%	10.005	10.005	100%			
338-2023	grupo 12	74.668	6.337	3.317	52%	52.077	52.077	100%	16.254	16.254	100%			
328-2023	grupo 2	72.012	6.071	3.209	53%	50.365	50.365	100%	15.576	15.576	100%			
336-2023	grupo 10	57.558	4.905	2.408	49%	39.349	39.349	100%	13.304	13.304	100%			

No. contrato	Grupo	Total contrato	Compromisos 2023	Obligaciones 2023 (ncluye reserva)		Compromisos 2024	Obligaciones vig. 2024		Valor comp 2025	Obligaciones vig. 2025		Reserva presupue stal 2025	Obligaciones reserva. 2025	
				\$	%		\$	%		\$	%		\$	%
331-2023	grupo 5	57.141	4.771	2.382	50%	39.357	39.357	100%	13.013	13.013	100%			
330-2023	grupo 4	49.761	4.287	2.172	51%	35.125	35.125	100%	10.349	8.948	86%	1.401	1.401	100%
339-2023	grupo 13	70.589	6.186	3.002	49%	49.091	49.091	100%	15.312	15.312	100%			
341-2023	grupo 15	48.873	4.160	2.164	52%	33.916	33.916	100%	10.797	6.817	63%	3.098	3.098	100%
332-2023	grupo 6	58.450	4.905	2.582	53%	41.171	41.161	100%	12.374	12.374	100%			
333-2023	grupo 7	79.784	6.436	3.593	56%	59.555	59.555	100%	13.793	13.793	100%			
335-2023	grupo 9	72.737	6.057	3.187	53%	50.814	50.814	100%	15.865	15.822	100%	44	44	100%
337-2023	grupo 11	71.887	6.107	3.205	52%	49.784	49.784	100%	15.996	15.996	100%			
340-2023	grupo 14	68.186	5.885	2.947	50%	46.047	46.047	100%	16.254	14.037	86%	1.581	1.470	93%
327-2023	grupo 1	60.537	5.230	2.613	50%	45.281	35.945	79%	10.026	8.583	86%	1.443		0%
159-2024	Interventoría	65.795			0%	44.693	44.693	100%	21.103	21.103	100%			
177-2025	grupo 7	5.314							5.314	5.314	100%			
Vigencias Expiradas 2022		29.228							29.228	29.220	100%	8		0%
		1.203.700	92.087	48.049	52%	812.525	803.174	99%	299.088	284.561	95%	11.319	9.738	86%

Cifras en millones de pesos.

Como se presenta en el cuadro anterior, de los contratos suscritos a cierre 31 de diciembre de 2025 se constituyeron reservas presupuestales por valor de \$11.319 millones, de las cuales a la fecha presenta obligaciones por valor de \$9.738 millones representando un avance del 86%.

Ahora bien, para continuar con la prestación del servicio de alimentación la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios mediante LP-002-2025 adjudico los contratos desde el pasado 16 de mayo de 2025 hasta el 15 de diciembre de 2026.

Tabla 9 Detalle de ejecución operaciones servicio de alimentación para internos corte 31 de agosto de 2026 LP-002-2025.

No. contrato	Grupo	Total contrato	Compromisos 2025	Obligaciones 2025	Reserva presupuest al 2025	Obligaciones reserva. 2025		Compromisos 2026	Obligaciones 2026	Fecha de terminación
						\$	%			
185-2025	GRUPO 1	30.109	30.109	22.889	7.220	7.220	100%	37.367	16.172	15-12-2026
186-2025	GRUPO 2	32.075	32.075	27.498	4.577	4.577	100%	46.887	16.722	15-12-2026
187-2025	GRUPO 3	42.427	42.427	23.635	18.792	18.792	100%	61.933	25.663	15-12-2026
188-2025	GRUPO 4	25.354	25.354	18.428	6.926	6.926	100%	28.912	11.894	15-12-2026
189-2025	GRUPO 5	30.172	30.172	21.926	8.246	8.246	100%	36.850	13.771	15-12-2026
190-2025	GRUPO 6	29.416	29.416	23.620	5.796	5.796	100%	42.567	20.313	15-12-2026
191-2025	GRUPO 7	30.952	30.952	25.535	5.416	5.416	100%	35.870	17.004	15-12-2026
192-2025	GRUPO 8	30.797	30.797	16.325	14.472	14.472	100%	40.027	16.807	15-12-2026
193-2025	GRUPO 9	37.189	37.189	28.292	8.897	8.897	100%	47.230	20.295	15-12-2026

No. contrato	Grupo	Total contrato	Compromisos 2025	Obligaciones 2025	Reserva presupuest al 2025	Obligaciones reserva. 2025		Compromisos 2026	Obligaciones 2026	Fecha de terminación
						\$	%			
194-2025	GRUPO 10	27.096	27.096	19.988	7.108	7.041	99%	35.369	14.453	15-12-2026
195-2025	GRUPO 11	36.247	36.247	26.637	9.611	9.611	100%	42.250	18.359	15-12-2026
196-2025	GRUPO 12	33.034	33.034	21.651	11.383	11.247	99%	50.923	20.758	15-12-2026
197-2025	GRUPO 13	35.008	35.008	13.771	21.237	20.885	98%	41.335	16.662	15-12-2026
198-2025	GRUPO 14	32.111	32.111	25.095	7.017	7.017	100%	47.199	23.883	15-12-2026
199-2025	GRUPO 15	23.449	23.449	14.888	8.561	8.561	100%	28.558	12.094	15-12-2026
200-2025	GRUPO 16	30.667	30.667	23.772	6.895	6.895	100%	42.089	18.294	15-12-2026
201-2025	GRUPO 17	20.275	20.275	17.370	2.905	2.905	100%	30.993	14.899	15-12-2026
206-2025	INTERVENTORIA	46.355	46.355	34.814	11.541	11.541	100%	89.080	41.640	15-12-2026
Total general		572.733	572.733	406.136	166.598	166.042	100%	785.439	339.683	

Cifras en millones de pesos.

A Cierre 31 de agosto de 2026 y de acuerdo a las reservas constituidas para su ejecución en la vigencia 2026, se constituyeron reservas presupuestales por valor de \$166.598 millones, de las cuales a la fecha presenta obligaciones por valor de \$166.042 millones representando un avance del casi 100%. De igual manera, para el año 2026 se presentan compromisos por valor de \$785.439 millones y presenta obligaciones por \$339.683 millones lo que representa un 43,2%.

2.3.2. Implementación del sistema integral de salud en el sistema penitenciario (no de pensiones)

A través de este rubro se atienden los gastos de los servicios de salud para la población privada de la libertad, mediante la celebración de un contrato de fiducia mercantil para la administración y pagos de los recursos del fondo nacional de salud de las personas privadas de la libertad, destinados a la celebración de contratos derivados necesarios para la atención integral en salud y la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud para la Población Privada de la Libertad (PPL).

El contrato de fiducia mercantil No. 158 de 2024, mediante el cual se administran los recursos de la salud para la población privada de la libertad desde el 1 de mayo de 2024, hasta el 30 de noviembre de 2025.

A continuación, se presenta el resumen de la ejecución presupuestal de los contratos.

Tabla 10 Ejecución presupuestal contrato 158-2024 implementación del sistema de salud en el sistema penitenciario corte a 31 de agosto de 2026.

No. contrato	Detalle	Total CTO	Valor RP 2024	Obligación 2024		Reserva Vig 2024	Obligación reserva 2024		Valor RP 2025	Reserva Vig 2025	Obligación reserva 2025	
				\$	%		\$	%			\$	%
Contrato 158-2024	Total contrato	12.270	8.386	5.179	100%	3.206	3.206	100%	3.884			0%
	Recursos en administración	455.355	257.302	180.000	69%	77.302	77.302	100%	366.334	28.697	28.697	100%
	Total general	467.625	265.688	185.179	79%	80.508	80.508	100%	370.219	28.697	28.697	100%

Cifras en millones de pesos.

Para el contrato 158 de 2024 se presentó una ejecución de recursos del 92% para la vigencia 2025, por consiguiente, se constituyeron reservas presupuestales por valor de \$28.697 millones, a la fecha presentan obligaciones por valor de \$28.697 millones lo que representa un 100%.

Ahora bien, para continuar con la prestación del servicio de salud la USPEC adjudico contrato 298-2025 el cual se encuentra vigente hasta el 30 de noviembre del 2026, a continuación, se presenta la ejecución a 31 de agosto de 2026.

Tabla 11 Ejecución presupuestal contrato 298-2025 implementación del sistema de salud en el sistema penitenciario corte a 31 de agosto de 2026.

No. contrato	Detalle	Total Contrato	Compromisos Vig 2025	Reserva Vig 2025	Obligación reserva 2025		Valor RP 2026	COMPROMISOS		OBLIGACIÓN	
					\$	%		\$	%	\$	%
Contrato 298-2025	Recursos en administración	472.905	77.519	77.519	42.650	55%	395.386	395.386	100%	303.970	77%
	Total general	472.905	77.519	77.519	42.650	55%	395.386	395.386	100%	303.970	77%

Cifras en millones de pesos.

A Cierre 31 de agosto de 2026, se presentan una reserva presupuestal de \$77.519 millones, con una obligación de \$ 42.650 millones lo que representa un avance de 55%. Adicional se presentan compromisos por valor de \$395.386 millones, a la fecha se presentan obligaciones por valor de \$303.970 lo que representa un avance del 77% en su ejecución.

2.4. Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora

Finalmente, dentro del análisis de los rubros que componen los gastos de funcionamiento de la entidad, se encuentran los gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora estos representan un 0,32%, es decir \$5.303 millones.

Tabla 12 Ejecución presupuestal detalla Gastos por Tributos, multas, sanciones e intereses de mora


RUBRO	DESCRIPCIÓN	APR INICIAL	COMPROMISOS		OBLIGACIÓN	
			\$	%	\$	%
A-08	GASTOS x TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERE DE MORA	5.303	2	0,04%	2	0,04%
A-08-01	IMPUESTOS	3	2	76%	2	76%
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3.699		0%		0%
A-08-05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.601		0%		0%

A Cierre 31 de agosto de 2026, se presentan compromisos por valor de \$2 millones, a la fecha se presentan obligaciones por valor de \$2 millones lo que representa un avance del 0,04% en su ejecución.

3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

En el rubro de Inversión cuenta con una apropiación para la vigencia 2026 de \$417.155 millones, distribuidos en tres proyectos de inversión que ha definido la Entidad de la siguiente manera:

Ilustración 2. Composición de la apropiación de los gastos de inversión a 31 de agosto de 2026.



Con corte al 31 de agosto de 2026, de los \$417.155 millones apropiados en el rubro de Inversión, se comprometieron recursos por valor de \$296.684 millones, lo que corresponde al 71% del presupuesto vigente.

Tabla 13 Ejecución presupuestal detallada rubro de inversión 31 de agosto de 2026.

Rubro	Descripción	Apr vigente	Apr Bloqueada	Apro vigente final	Compromiso		Obligación	
					\$	%	\$	%
C	INVERSIÓN	417.155	57.373	359.782	296.684	71%	109.847	26%
C-1206-0800-6	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	220.164	683	219.481	216.944	99%	75.237	34%
C-1206-0800-7	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	131.825	42.277	89.548	68.160	52%	34.543	26%
C-1206-0800-10	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	25.992	14.413	11.580	11.580	45%	67	0,3%
C-1206-0800-11	CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA GARANTIZAR ESPACIOS INTEGRALES QUE FACILITEN LOS PROCESOS DE RESOCIALIZACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL	39.173		39.173		0%		0,0%

Cifras en millones de pesos.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal detallada por cada proyecto de inversión:

3.1. Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – nacional

Este proyecto cuenta una apropiación para la vigencia por valor de \$220.164 millones, lo que representa el 53% del total apropiado en el presupuesto de inversión. Al finalizar el mes de agosto registra compromisos del 99%, por valor de \$216.944 millones de los cuales presenta \$75.237 millones en obligaciones con un porcentaje de ejecución del 34%. A continuación, se presenta un resumen de la ejecución a nivel de actividades.

Tabla 14 Ejecución presupuestal por actividades proyecto de construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – nacional.

Nombre del Proyecto:			Construcción Ampliación de Infraestructura para Generación de Cupos en los eron – Nacional				
Código BPIN:			2018011000329				
Horizonte:			2019 - 2026				
Apropiación vigencia actual:			\$220.164 Millones				
OBJETIVO GENERAL			Disminuir el hacinamiento en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional				
ACTIVIDADES DEL PROYECTO			APROPIACION FINAL	COMPROMISOS		OBLIGACIONES	
				\$	%	\$	%
OBJETIVO ESPECIFICO			Aumentar el número de cupos penitenciarios y carcelarios para atender a la PPL				
Producto	Infraestructura penitenciaria y carcelaria construida	Diagnosticar, formular y supervisar las obras de construcción y ampliación de infraestructura	7.407	6.438	87%	4.409	60%
		Construir Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional	194.046	192.545	99%	57.568	30%
		Ampliar la infraestructura física en los ERON	18.712	17.961	96%	13.261	71%
Subtotal			220.164	216.944	99%	75.237	34%
OBJETIVO ESPECIFICO			Obtener información técnica eficiente para dar viabilidad a nuevos proyectos de construcción y ampliación de cupos				
Producto	Servicio de información penitenciaria y carcelaria para la toma de decisiones	Realizar los estudios y diseños de nuevos ERON					
		Elaborar estudios de suelos, hidráulicos, diseños eléctricos y otros para viabilizar proyectos					
SUBTOTAL							
TOTAL			220.164	216.944	99%	75.237	34%

Cifras en millones de pesos.

A continuación, se presenta el detalle de los compromisos con cargo al presupuesto de la vigencia 2026 del proyecto de inversión de Construcción Ampliación de Infraestructura para Generación de Cupos en los Eron – Nacional.

Tabla 15 Resumen detallado de la Ejecución presupuestal proyecto de construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los ERON corte a 31 de agosto de 2026.

Detalle actividad	Valor compromiso	Valor obligado	
		\$	%
Ampliar la infraestructura física en los ERON	17.961	13.261	74%
Alojamiento guardia Ipiales	196		0%
Construcción unidad operativa canina Espinal	530	530	100%
Interventoría alojamiento guardia Cartagena	553		0%
Interventoría alojamiento guardia Itagüí	310	155	50%
Interventoría construcción nuevo pabellón Bello	345		0%
Pago vigencias expiradas CTO 200-2023	26	26	100%
Pago vigencias expiradas CTO 219-2013	1.336	1.336	100%
Pago vigencias expiradas CTO 222-2023	1.525	1.525	100%
Pago vigencias expiradas CTO 281-2024	2.929	2.929	100%
Pago vigencias expiradas CTO 403-2022	164	164	100%
Pago vigencias expiradas CTO 405-2022	70	70	100%
Pago vigencias expiradas CTO 410-2022	140	140	100%
Pago vigencias expiradas CTO 437-2022	4.044	4.044	100%
Pago vigencias expiradas CTO 444-2022	2.183	2.183	100%
Interventoría obras complementarias Barranquilla	292	91	31%
Interventoría obra Calarcá	860		0%
Interventoría construcción nuevo ERON Acacias	700	58	8%
Interventoría alojamiento guardia Itagüí	320		0%
Interventoría construcción nuevo pabellón Bello	160		0%
Alojamiento guardia Itagüí	748		0%
Alojamiento guardia Girón	9	9	100%
Interventoría construcción ERON Buga	520		0%
construir establecimientos del orden nacional	192.545	57.568	30%
Construcción ERON Riohacha	29.902	16.790	56%
Construcción nuevo ERON Barrancabermeja	87.942	13.502	15%
Construcción nuevo ERON Pereira fase II	42.504		0%
Pago vigencias expiradas CTO 277-2022	476	476	100%
Pago vigencias expiradas CTO 304-2019	14.350	14.350	100%
Pago vigencias expiradas CTO 325-2019	280	280	100%
Pago vigencias expiradas CTO 447-2022	7.917	7.917	100%
Interventoría ERON Riohacha	3.779	1.697	45%
Construcción ERON Sabanas de San Ángel	4.565	2.557	56%
Interventoría construcción nuevo ERON Silvia	830		0%
Diagnosticar, formular y supervisar las obras de construcción y ampliación de infraestructura	6.438	4.409	68%
Comisiones y Desplazamientos	496	405	82%
Servicios profesionales	5.942	4.004	67%
Total general	216.944	75.237	34,7%

Nota: El cuadro anterior mide el porcentaje de avance en las obligaciones frente a los compromisos.

3.1.1. Detalle de ejecución proyectos con vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2019.

A continuación, se expone el detalle de la ejecución presupuestal del proyecto que contó con la aprobación de vigencias futuras en la vigencia 2019 y que a la fecha se encuentra vigente para la construcción del nuevo ERON de Sabanas de San Ángel en el departamento de Magdalena.

CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ERON - RENACIMIENTO EN MAGDALENA (SABANAS DE SAN ÁNGEL)

Tabla 16 Detalle de ejecución nuevo ERON Sabanas de San Ángel

CTO	VR. CTO	Vr Pagado vigencia 2022		Ejecutado vigencia 2024	Vr Pagado vigencia 2024		Ejecutado vigencia 2025	Obligaciones 2025		Vr Reserva 2025		Vr Obligación Reserva 2025	
		\$	%		\$	%		\$	%	\$	%	\$	%
304-2019	289.401	8.336	100%	19.450	19.450	100%	14.000	11.569	83%	2.431	17%	2.431	100%
325-2019	21.534	-		1.915	1.915	100%	5.437	2.505	46%	2.932	54%	1.248	43%
TOTAL	310.935	8.336	100%	21.364	21.364	100%	19.437	14.075	72%	5.363	28%	3.679	69%

Cifras en millones de pesos.

Nota: El cuadro anterior mide el porcentaje de avance en las obligaciones y la reserva presupuestal frente a los Compromisos

La obra para la construcción del nuevo ERON Sabanas de San Ángel en el marco del contrato 304-2019 y 325-2019, presentaron sustitución de apropiación en el valor comprometido de la vigencia 2022 reduciendo la suma de \$19.450 millones del contrato de obra; y \$1.915 millones del contrato de interventoría los cuales fueron sustituidos con cargo al presupuesto de vigencias futuras de 2024, Para la vigencia 2025 se constituyeron reservas presupuestarias por valor de 14.075 millones, a la fecha de corte se presentan obligaciones por valor de \$ 14.075 millones en con un avance del 72%.

Para la vigencia 2026, se constituyeron reservas presupuestales por valor de \$5.363 millones y a la fecha presenta obligaciones por valor de \$3.679 millones.

3.2. Infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC – Nacional

Este proyecto para la vigencia 2026, presenta una apropiación de \$131.825 millones, lo que representa el 32% del presupuesto de inversión, con corte a 31 de agosto los compromisos ascienden a \$68.160 millones con un avance del 52% y las obligaciones suman \$34.543 millones con un 26% de avance en la ejecución.

A continuación, se presenta el resumen de ejecución por actividades:

 Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO
--	--

Tabla 17 Ejecución presupuestal por actividades proyecto de fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC – Nacional.

Nombre del Proyecto:		Fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC – Nacional						
Código BPIN:		2018011000336						
Horizonte:		2019 – 2026						
Apropiación vigencia actual:		\$131,825 Millones						
OBJETIVO GENERAL				Mejorar las condiciones de habitabilidad de la Población Privada de la Libertad en los ERON				
ACTIVIDADES DEL PROYECTO				APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS		OBLIGACIONES	
					\$	%	\$	%
Objetivo Especifico		Adecuar la Infraestructura fisica de los ERON						
Producto	Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento	Diagnosticar, formular y supervisar el mantenimiento de la infraestructura fisica	6.493	4.867	75%	3.037	41%	
		Realizar estudios y diseños	3.017	831	28%	831	28%	
		Realizar obras de mantenimiento general	81.936	28.712	35%	26.683	33%	
		Realizar mantenimiento de calderas y lavanderías	1.710	1.463	86%	1.463	86%	
		Realizar mantenimiento de plantas eléctricas	2.062	1.652	80%	458	22%	
SUBTOTAL			95.218	37.524	39%	32.471	34%	
Objetivo Especifico		Fortalecer el tratamiento de agua potable y residual en los ERON						
Producto	Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mantenimiento	Diagnosticar, formular y supervisar la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua	751	185	25%	180	24%	
		Realizar estudios y diseños	2.816	1.858	66%	1.858	66%	
		Realizar obras de construcción, operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua	33.040	28.592	87%	34	0,1%	
SUBTOTAL			36.608	30.636	84%	2.072	6%	
TOTAL			131.825	68.160	51%	34.543	26%	

Cifras en millones de pesos

A continuación, se presenta el detalle de los compromisos con cargo al presupuesto de la vigencia 2026 del proyecto de inversión de Construcción Ampliación de Infraestructura para Generación de Cupos en los Eron – Nacional.

Tabla 18 Ejecución presupuestal por actividades proyecto de fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC – Nacional.

Detalle actividad	Valor compromiso	Valor obligado	
		\$	%
Diagnosticar, formular y supervisar la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua.	185	180	97%
Servicios profesionales	185	180	97%
Diagnosticar, formular y supervisar los proyectos de fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON	4.867	3.037	62%
Comisiones y Desplazamientos	106	91	86%
Servicios profesionales	4.761	2.946	62%

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO

Detalle actividad	Valor compromiso	Valor obligado	
		\$	%
Realizar estudios y diseños mantenimiento	831	831	100%
Pago vigencias expiradas CTO 254-2024	831	831	100%
Realizar estudios y diseños plantas de tratamiento de agua	1.858	1.858	100%
Pago vigencias expiradas CTO 273-2024	674	674	100%
Pago vigencias expiradas CTO 284-2024	14	14	100%
Pago vigencias expiradas CTO 286-2024	1.170	1.170	100%
Realizar mantenimiento de plantas eléctricas	1.652	458	28%
Pago vigencias expiradas CTO 241-2024	218	218	100%
Pago vigencias expiradas CTO 250-2024	240	240	100%
Mantenimiento plantas eléctricas	1.194		0%
Realizar obras de construcción, operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua	28.592	34	0%
Interventoría obras de mantenimiento general	16		0%
Mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua	28.542		0%
Pago vigencias expiradas CTO - 277-2024	19	19	100%
Pago vigencias expiradas CTO 272-2024	15	15	100%
Realizar obras de mantenimiento general	28.712	26.683	93%
Interventoría obras de mantenimiento general	1.180	37	3%
Obras de atención primaria	360		0%
Obras de mantenimiento general	526		0%
Pago vigencias expiradas CTO - 271-2024	707	707	100%
Pago vigencias expiradas CTO 217-2024	453	453	100%
Pago vigencias expiradas CTO 219-2024	171	171	100%
Pago vigencias expiradas CTO 255-2024	175	175	100%
Pago vigencias expiradas CTO 256-2024	15.530	15.530	100%
Pago vigencias expiradas CTO 270-2024	4	4	100%
Pago vigencias expiradas CTO 271-2022	1.758	1.758	100%
Pago vigencias expiradas CTO 271-2024	1.441	1.441	100%
Pago vigencias expiradas CTO 272-2022	867	867	100%
Pago vigencias expiradas CTO 289-2024	561	561	100%
Pago vigencias expiradas CTO 290-2024	1.002	1.002	100%
Pago vigencias expiradas CTO 314-2022	108	108	100%
Pago vigencias expiradas CTO 321-2023	3.819	3.819	100%
Pago vigencias expiradas CTO 397-2022	49	49	100%
Realizar mantenimiento calderas y lavanderías	1.463	1.463	100%
Pago vigencias expiradas CTO 269-2024	31	31	100%
Pago vigencias expiradas CTO 282-2024	1.432	1.432	100%
Total general	68.160	34.543	51%

3.3. Mejoramiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden nacional.

Este proyecto presenta una apropiación para la vigencia 2026, por valor de \$25.992 millones, con corte a 31 de agosto los compromisos ascienden a \$11.580 millones con un avance del 45% y las obligaciones suman \$67 millones con un 0,3% de avance en la ejecución.

Tabla 19 Ejecución presupuestal por actividades proyecto de mejoramiento tecnológico de la seguridad en los ERON.

NOMBRE DEL PROYECTO:			Mejoramiento tecnológico de la seguridad en los Erón				
CÓDIGO BPIN:			2020011000247				
HORIZONTE:			2022-2028				
APROPIACIÓN VIGENCIA ACTUAL:			\$25,992 millones				
OBJETIVO GENERAL			Fortalecer tecnológicamente la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden nacional				
ACTIVIDADES DEL PROYECTO			APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS		OBLIGACIONES	
				\$	%	\$	%
Producto	Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento	Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos	54	51	94%	33	62%
		Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad (componente de equipos para la detección de elementos prohibidos, CCVT y Radios)	23.312	11.478	49%		0%
SUBTOTAL			23.366	11.529	49%	33	0,1%
Producto	Infraestructura penitenciaria y carcelaria dotada	Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales	2.573		0%	-	0%
		Adquirir mobiliario y equipos de las salas de audiencias judiciales necesarios para que sean funcionales	-		-	-	-
		Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales	54	51	94%	33	62%
SUBTOTAL			2.626	51	1%	30	1,1%
TOTAL			25.992	11.580	45%	67	0,3%

Cifras en millones de pesos

A continuación, se presenta el detalle de los compromisos con cargo al presupuesto de la vigencia 2026 del proyecto de inversión de Construcción Ampliación de Infraestructura para Generación de Cupos en los Eron – Nacional.

Tabla 20 Resumen detallado de la Ejecución presupuestal proyecto de Fortalecer tecnológicamente la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden nacional a corte 31 de agosto de 2026.

Detalle actividad	Valor compromiso	Valor obligado	
		\$	%
Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos	51	33	66%
Servicios profesionales	51	33	66%
Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales	51	33	66%
Servicios profesionales	51	33	66%
Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad (componente de equipos para la detección de elementos prohibidos, CCVT y Radios)	11.478		0%
Adquisición de modernización de la seguridad de los ERÓN	11.478		0%
Total general	11.580	67	0,6%

3.4. Construcción y ampliación de la infraestructura del sistema penitenciario y carcelario para garantizar espacios integrales que faciliten los procesos de resocialización en el territorio nacional

Este proyecto cuenta una apropiación para la vigencia por valor de \$39.173 millones, lo que representa el 9% del total apropiado en el presupuesto de inversión. Al finalizar el mes de agosto no registra compromisos ni obligaciones.

Tabla 21 Resumen ejecución proyecto de construcción ampliación de infraestructura sistema penitenciario y carcelario para garantizar espacios integrales que faciliten los procesos de resocialización en el territorio nacional.

NOMBRE DEL PROYECTO:			Construcción y ampliación de la infraestructura del sistema penitenciario y carcelario para garantizar espacios integrales que faciliten los procesos de resocialización en el territorio nacional					
CÓDIGO BPIN:			202500000024681					
HORIZONTE:			2026-2033					
APROPIACIÓN VIGENCIA ACTUAL:			\$39,173 millones					
OBJETIVO GENERAL			Disminuir el hacinamiento en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional					
ACTIVIDADES DEL PROYECTO				APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS		OBLIGACIONES	
					\$	%	\$	%
Producto	Infraestructura penitenciaria y carcelaria construida	Desarrollar espacios de articulación con entidades territoriales para la implementación de estrategias técnicas, jurídicas y administrativas orientadas al diagnóstico, formulación y seguimiento de obras de construcción y ampliación de infraestructura.	400		0%		0%	
		Construcción, dotación y equipamiento de establecimientos penitenciarios del orden Nacional	38.773		0%		0%	
SUBTOTAL			39.173		0%		0%	
Producto	Servicio de información penitenciaria y carcelaria para la toma de decisiones	Realizar los estudios y diseños de nuevos ERON			0%	-	0%	
		Elaborar estudios de suelos, hidráulicos, diseños eléctricos y otros para viabilizar proyectos	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL					0%		0%	
TOTAL			39.173		0,00%		0%	

Cifras en millones de pesos

4. COMPORTAMIENTO DE LAS VIGENCIAS FUTURAS

4.1. Vigencias futuras solicitadas en el año 2022.

Durante la vigencia 2022, se aprobaron vigencias futuras 2023 - 2026 por un valor total de \$266.488 millones; a través del presupuesto de inversión, como se resume a continuación:

Tabla 22 Ejecución presupuestal vigencias futuras solicitadas en la vigencia 2022 presupuesto de inversión – fecha de corte 31 agosto de 2026.

		vigencia futura 2023				vigencia futura 2024			vigencia futura 2025						vigencia futura 2026		
Detalle	No. CTO	Vr. Autd vf 2023	Vr. Compromiso 2023	Vr Obligado		Vr. Autd vf 2024	Vr. Compromiso 2024	Vr Obligado	Vr. Autd vf 2025	Vr. Compromiso 2025		Vr. Reserv 2025	Vr Obligado Reserva 2025		Vr. Autd vf 2026	Vr. Compromiso 2026	
			\$	\$	%		\$	\$		\$	%		\$	%		\$	%
C - Inversión		111.039	109.991	74.023	67%	94.129	94.129	94.129	59.920	18.855	31%	24.610	18.675	76%	21.400	442	2%
ERON SILVIA - CAUCA	447-2022	12.000	12.000		0%	24.000	24.000	24.000	6.000	4.754	79%	4.754	4.754	100%			
	451-2022	840	840	408	49%	1.680	1.680	1.680	420	420	100%	420	408	97%			
ERON BARRANCABER MEJA - SANTANDER	286-2023	60.000	60.000	59.304	99%	40.000	40.000	40.000	50.000	10.181	20%	10.181	10.181	100%			
	449-2022	3.485	3.485	1.020	29%	2.100	2.100	2.100	3.500	3.500	100%	3.500	957	27	1.400	442	32%
AMPLIACIÓN EPMSC MEDELLÍN	437-2022	11.688	11.688	1.265	11%	10.299	10.299	10.299									
	446-2022	763	763	371	49%	913	913	913				703	344	49%			
AMPLIACIÓN MODULARES BARRANQUILLA	222-2023	9.229	9.229	5.816	63%	5.347	5.347	5.347									
	200-2023	523	523	386	74%	573	573	573				546	335	61%			
AMPLIACIÓN CALARCÁ	444-2022	11.390	10.342	4.745	46%	8.400	8.400	8.400				3.365	1.010	30%			
	070-2023	1.121	1.121	707	63%	816	816	816				1.141	686	60%			

Cifras en millones de pesos

Como se presenta en el cuadro anterior del total autorizado a través de vigencias futuras para 2023 se comprometieron el 99% de los recursos autorizados, para 2024 el 100%, para 2025 el 31% y el para el 2026 se presentan compromisos por el 2%

A 31 de agosto las vigencias futuras aprobadas para la vigencia 2023 presentan compromisos por valor de \$442 millones sin avance en Obligaciones.

4.2. Vigencias futuras solicitadas en el año 2023.

Durante la vigencia 2023, se aprobaron vigencias futuras 2024 - 2026 por un valor total de \$102.720 millones; a través del presupuesto de inversión, como se resume a continuación:

Tabla 23 Ejecución presupuestal vigencias futuras solicitadas en la vigencia 2023 presupuesto de inversión – fecha de corte a 31 agosto de 2026.

		vigencia futura 2024			vigencia futura 2025						vigencia futura 2026			
Detalle	No. contrato	Vr. Autorizado vf 2024	Vr. Compromiso 2024		Vr. Reserva 2024	Vr. Autorizado vf 2025	Vr. Compromiso 2025		Vr. Reserva 2025	Vr Obligado Reserva 2025		Vr. Autorizado vf 2026	Vr. Compromiso 2026	
			\$	%			\$	%		\$	%		\$	%
C - Inversión		32.100	2.100	7%	1.680	44.940	2.940	7%	2.940	2.218	75%	25.680	1.680	7%
INTERVENTORIA ERON PEREIRA FASE II	358-2023	32.100	2.100	7%	1.680	44.940	2.940	7%	2.940	2.218	75%	25.680	1.680	7%

Cifras en millones de pesos

Como se presenta en el cuadro anterior del total autorizado a través de vigencias futuras para 2024 se comprometieron el 7% de los recursos autorizados, para 2025 el 7% y el para el 2026 se presentan compromisos por el 7%

Para la vigencia 2026 se registran compromisos por valor de \$1.680 millones y no presentan obligaciones.

4.3. Vigencias futuras solicitadas en el año 2024.

Durante la vigencia 2024, se aprobaron vigencias futuras 2025 - 2026 por un valor total de \$318.059 millones; \$210.035 millones a través del presupuesto de funcionamiento y la suma de \$108.024 millones a través del presupuesto de inversión, como se resume a continuación:

Tabla 24 Ejecución presupuestal vigencias futuras solicitadas en la vigencia 2024 presupuesto de inversión – fecha de corte a 31 agosto de 2026.

		vigencia futura 2025							vigencia futura 2026			
Detalle	No. contrato	Vr. Autorizado vf 2025	Vr. Compromiso 2025		Vr Obligado	Vr. Reserva 2025	Vr Obligado Reserva 2025		Vr. Autorizado vf 2026	Vr. Compromiso 2025		Vr Obligado
			\$	%			\$	\$		%	\$	
		A - Funcionamiento		209.779	204.916	98%	3.330	634	632	100%	256	164
Combustible vehículos USPEC	130417-2024	15	15	100%	12	3	1	37%				
Servicio de rutas funcionarios	139848-2024	1.026	660	64%	565	94	94	100%	255	164	64%	164
Servicio de aseo y cafetería	130079-2024	41	41	100%	40							
Servicio de salud para PPL	059-2023	206.434	201.938	98%								
Soporte SIGI	101-2024	27	27	100%								
Modernización centro de cómputo USPEC	185-2023	2.237	2.237	100%	2.712	536	536	100%				
C - Inversión		67.200	57.825	86%	2.464	45.360	22.886	50%	40.824	40.824	100%	
Construcción nuevo Erón Acacias	293-2024	10.000	9.625	96%		9.625	1.835	19%				
Ampliación Erón Buenaventura	Sin compromiso	9.000		0%								
Construcción nuevo Erón Pereira fase II	150-2024	47.500	47.500	100%	2.464	35.036	20.351	58%	40.824	40.824	100%	
Interventoría construcción nuevo Erón Acacias	297-2024	700	700	100%		700	700	100%				
Total general		276.979	262.741	95%	5.794	45.994	23.518	51%	41.080	40.988	99,8%	164

Cifras en millones de pesos

Como se presenta en el cuadro anterior del total autorizado a través de vigencias futuras para 2025 se comprometieron el 95% de los recursos autorizados, para 2026 el 99,8%.

A 31 de agosto las vigencias futuras aprobadas para la vigencia 2025. Presenta una reserva presupuestal constituida por valor de \$45.994 millones de los cuales presenta obligaciones por \$23.518 millones con un avance del 51%. Del valor utilizado para la vigencia 2026, se registran compromisos por valor de \$40.988 millones de los cuales presenta obligaciones por \$164 millones.

4.4. Vigencias futuras solicitadas en el año 2025.

Durante la vigencia 2025, se aprobaron vigencias futuras 2026 por un valor total de \$864.295 millones; \$774.674 millones a través del presupuesto de funcionamiento y la suma de \$89.622 millones a través del presupuesto de inversión, como se resume a continuación:

Tabla 25 Ejecución presupuestal vigencias futuras solicitadas en la vigencia 2025 presupuesto de inversión – fecha de corte a 31 agosto de 2026.

Detalle	No. contrato	vigencia futura 2026			
		Vr. Autorizado vf 2026	Vr. Compromiso 2025		Vr Obligado
			\$	%	
A - Funcionamiento		774.674	774.674	100%	643.455
Alimentación para internos	185-2025	24.627	24.627	100%	16.172
	186-2025	23.054	23.054	100%	16.722
	187-2025	35.056	35.056	100%	25.663
	188-2025	21.329	21.329	100%	11.894
	189-2025	25.760	25.760	100%	13.771
	190-2025	25.350	25.350	100%	20.313
	191-2025	21.212	21.212	100%	17.004
	192-2025	25.813	25.813	100%	16.807
	193-2025	32.036	32.036	100%	20.295
	194-2025	21.443	21.443	100%	14.453
	195-2025	30.477	30.477	100%	18.359
	196-2025	23.378	23.378	100%	20.758
	197-2025	28.674	28.674	100%	16.662
	198-2025	25.638	25.638	100%	23.883
	199-2025	18.683	18.683	100%	12.094
	200-2025	26.293	26.293	100%	18.294
	201-2025	15.733	15.733	100%	14.899
	206-2025	34.464	34.464	100%	34.464
Arrendamiento edificio	291-2024	1.893	1.893	100%	1.893
Modernización T.I.. - centro de computo	290-2025	5.007	5.007	100%	4.498
Servicio de salud para PPL	298-2025	268.973	268.973	100%	268.973
servicio de impresión	231-2025	19	19	100%	17

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO

Detalle	No. contrato	vigencia futura 2026			
		Vr. Autorizado vf 2026	Vr. Compromiso 2025		Vr Obligado
			\$	%	
Software humano nomina Uspec	001-2025	60	60	100%	50
Soporte Infodoc	225-2025	166	166	100%	142
Vigilancia electrónica + interventoría	262-2024	3.425	3.425	100%	3.425
	357-2023	35.387	35.387	100%	31.574
Sistema de información misional - SIM	148389-2025	720	720	100%	373
Soporte SIGI	223-2025	3	3	100%	3
C - Inversión		89.622	89.622	100%	13.502
Interventoría construcción nuevo ERON Pereira fase II	358-2023	1.680	1.680	100%	
Erón Barrancabermeja	286-2023	87.499	87.499	100%	13.502
	449-2022	442	442	100%	
Total general		864.295	864.295	100%	656.957

Cifras en millones de pesos

De los recursos autorizados para la vigencia 2026 se presentan compromisos por valor de \$864.295 lo que representa un 100% de utilización de los recursos, ahora bien, presenta obligaciones por \$656.957 millones lo que representa 76%.

5. RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA EN LA VIGENCIA 2025

Durante el periodo de transición (01 al 20 de enero de 2026) definido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se constituyeron reservas presupuestales por valor de \$609.117 millones, valor que corresponde al saldo no obligado de los registros presupuestales registrados en la vigencia 2025.

Ahora, del valor constituido como reserva presupuestal a 31 de diciembre de 2025 por \$609.117 millones el 54% corresponde al presupuesto de funcionamiento con un valor de \$328.736 millones y el 46% corresponde al presupuesto de inversión con un valor de \$280.380 millones.

Del valor final apropiado en el presupuesto de funcionamiento para la vigencia 2025 por valor de \$1.373.560 millones, se constituyó como reserva presupuestal el 44% equivalente a la suma de \$609.117 millones. Suma que superó el límite del 2% según lo dispuesto por el artículo No.2.8.1.7.3.5 del Decreto 1068 de 2015.

A continuación, se presenta el detalle por rubro de la reserva presupuestal constituida en la vigencia de 2025, para pago en la vigencia 2026.

Tabla 26 Detalle por rubro de la reserva presupuestal constituida en la vigencia 2025 – corte a 31 de agosto de 2026.

Detalle de gasto	Vr. Reserva 2025	Vr. Reducción	Vr. Actual reserva	Vr. Obligaciones		Saldo por obligar	
				\$	%	\$	%
A - Funcionamiento	333.049	-4.375	328.674	288.295	88%	40.379	12%
A-01 Gastos de personal	41	-40	1		0%	1	100%
A-02 Adquisición de bienes y servicios	39.944	-187	39.757	36.384	92%	3.373	8%
A-03 Transferencias corrientes	293.063	-4.147	288.916	251.911	87%	37.005	13%
A-03-04-01-011 - Salud para la ppl	106.216		106.216	71.347	67%	34.869	33%
A-03-04-01-014 - Alimentación internos	182.064	-4.147	177.917	175.780	99%	2.136	1%
A-03-10-01-001 - Sentencias	4.783		4.783	4.783	100%		0%
C - Inversión	280.388	-97	280.292	162.715	58%	117.576	42%
C-1206-0800-6 - Construcción cupos	158.607	-3	158.604	101.348	64%	57.256	36%
C-1206-0800-7 - Infraestructura mantenimiento	100.871	-86	100.785	52.710	52%	48.074	48%
C-1206-0800-10 - Mejoramiento tecnológico de la seguridad en los eron	20.911	-8	20.903	8.657	41%	12.246	59%
Total general	613.437	-4.471	608.966	451.010	74%	157.956	26%

Cifras en millones de pesos

A corte 31 de agosto 2026, de la reserva constituida se presenta un avance en las obligaciones de la reserva de \$451.010 millones de los cuales para el rubro de funcionamiento corresponden \$288.295 millones lo que representa un avance en la ejecución del 88% y \$162.715 millones que corresponden al presupuesto de inversión con un avance del 58%.

A continuación, se presenta el detalle por área ejecutora de la reserva presupuestal constituida en la vigencia 2025 para pago en 2026

 Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO
---	--

Tabla 27 Detalle por área ejecutora de la reserva presupuestal constituida en la vigencia 2025 a 31 de agosto de 2026.

Dependencia / Detalle	Valor Actual	Valor Obligado		Saldo por Utilizar	
		\$	%	\$	%
Administrativa y financiera	2.358	2.192	93%	165	7%
Arrendamiento auditorio	40	40	100%		0%
Combustible vehículos USPEC	40	18	46%	21	54%
Elementos de oficina salud ocupacional	22	22	100%		0%
Exámenes médicos periódicos y de ingreso y egreso funcionarios USPEC	15	1	6%	14	94%
Lista de Elegibles	3	3	100%		0%
Nomina	1		0%	1	100%
Pago vigencias expiradas cto 112-2023	2		0%	2	100%
Pago vigencias expiradas OC 112669 -2023	4	4	100%		0%
Pago vigencias expiradas OC 103872-2023	2	2	100%		0%
papelería y útiles de escritorio (elementos de informática periféricos)	3	3	100%		0%
Pendones, volantes e impresiones de participación ciudadana	7	7	100%		0%
Programa de bienestar	253	252	99%	2	1%
Programa de seguros - USPEC	309	306	99%	3	1%
Servicio de rutas funcionarios USPEC	94	94	100%		0%
Servicios de alojamiento comisiones contratistas	5	5	100%		0%
Servicios de limpieza, aseo y cafetería USPEC	5	5	100%		0%
Software inventarios almacén USPEC	212	212	100%		0%
Soporte INFODOC	838	717	86%	121	14%
Tiquetes para comisiones y desplazamientos	28	28	100%		0%
Vehículos USPEC	451	451	100%		0%
Viáticos de los funcionarios en comisión	24	23	95%	1	5%
Dinfra - cupos	159.760	101.348	63%	58.412	37%
Construcción ERON Buga	3.823	3.823	100%		0%
Alojamiento guardia Cartagena	711	213	30%	497	70%
Alojamiento guardia Ipiales	1.288	678	53%	609	47%
Bellavista patio 4	575	279	49%	296	51%
Comisiones y Desplazamientos	161	161	100%		0%
Construcción ERON Riohacha	51.151	37.895	74%	13.256	26%
Construcción ERON Sabanas de San Ángel	2.431	2.431	100%		0%
Construcción nuevo ERON Acacias	9.625	1.835	19%	7.789	81%
Construcción nuevo ERON Barrancabermeja	10.181	10.181	100%		0%
Construcción nuevo ERON Pereira fase II	35.036	20.351	58%	14.685	42%
Construcción nuevo ERON Silvia	4.754	4.754	100%		0%
Dotación alojamiento guardia Ipiales	609		0%	609	100%
Dotación Espinal	3.650	1.829	50%	1.821	50%
Dotación obras complementarias Barranquilla	2.000		0%	2.000	100%
Dotación Santa Marta	2.779		0%	2.779	100%
Interventoría alojamiento guardia Cartagena	408	364	89%	44	11%
Interventoría alojamiento Itagüí	228	202	89%	26	11%
Interventoría construcción Erón Buga	2.720	1.378	51%	1.342	49%
Interventoría construcción nuevo ERON Acacias	700	700	100%		0%
Interventoría construcción nuevo ERON Barrancabermeja	3.500	957	27%	2.543	73%
Interventoría construcción nuevo ERON Pereira fase II	2.940	2.218	75%	722	25%
Interventoría construcción nuevo ERON Silvia	420	408	97%	12	3%
Interventoría ERON Riohacha	4.075	2.290	56%	1.784	44%

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO

Dependencia / Detalle	Valor Actual	Valor Obligado		Saldo por Utilizar	
		\$	%	\$	%
Interventoría ERON Sabanas De San Ángel	2.932	1.248	43%	1.684	57%
Interventoría modulares Barranquilla	546	335	61%	211	39%
Interventoría modulares Calarcá	842	544	65%	298	35%
Interventoría obra Calarcá	298	142	48%	156	52%
Interventoría obras complementarias Barranquilla	555	506	91%	49	9%
Interventoría obras complementarias bloque guardias	50	50	99%		1%
Interventoría obras complementarias Cartagena	274	196	71%	78	29%
Interventoría obras complementarias Espinal	94	50	53%	44	47%
Interventoría obras complementarias Ipiales	390	227	58%	163	42%
Interventoría obras complementarias Itagüí	148	81	55%	67	45%
Interventoría obras Itagüí	137	33	24%	104	76%
Obras complementarias Barranquilla	467	314	67%	153	33%
Obras complementarias Calarcá	3.365	1.010	30%	2.356	70%
Obras complementarias caniles Espinal	1.124	867	77%	257	23%
Obras complementarias Itagüí	1.856	128	7%	1.728	93%
Obras complementarias caniles Girón	784	784	100%		0%
Pago vigencias expiradas cto 277-2022	1.773	1.773	100%		0%
Pago vigencias expiradas cto 403-2022					
Pago vigencias expiradas cto 446-2022	128	64	50%	64	50%
Servicios profesionales	231	48	21%	183	79%
Dinfra - mantenimiento	103.218	52.710	51%	50.507	49%
Comisiones y Desplazamientos	464	238	51%	225	49%
Consultoría Red contra incendio	2.110	440	21%	1.669	79%
Estudios y diseños de vertimientos	168	168	100%		0%
Interventoría Red contra incendio	308	18	6%	290	94%
Interventoría calderas y lavanderías	117	38	33%	78	67%
Interventoría de ascensores	35	19	56%	15	44%
Interventoría estudios y análisis de vulnerabilidad	136	119	88%	17	12%
Interventoría Estudios y diseños de vertimientos	35	30	86%	5	14%
Interventoría mantenimiento general	4.778	416	9%	4.362	91%
Interventoría mantenimiento plantas eléctricas	661	483	73%	178	27%
Interventoría obras Atención primaria	115	77	67%	38	33%
Interventoría obras de mantenimiento general	5.083	2.075	41%	3.008	59%
Interventoría obras de mantenimiento general pabellón 10 y 11	152		0%	152	100%
Interventoría obras de mantenimiento tratamiento de agua	798	76	10%	722	90%
Interventoría red contra incendios	164	7	5%	157	95%
Mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua	27.310	16.862	62%	10.448	38%
Mantenimiento plantas eléctricas	6.563	2.783	42%	3.780	58%
Obras de atención primaria	7.904	2.257	29%	5.647	71%
Obras de mantenimiento general	35.553	17.506	49%	18.047	51%
Pago vigencias expiradas cto 066-2023	1.169	1.169	100%		0%
Pago vigencias expiradas cto 253-2022	10	10	100%		0%
Pago vigencias expiradas cto 323-2023	3.468	3.468	100%		0%
Pago vigencias expiradas cto 3441-2022	3.735	3.735	100%		0%
Pago vigencias expiradas cto 345-2023	149	149	100%		0%
Pago vigencias expiradas cto 346-2023	538	538	100%		0%
Servicios profesionales	1.695	26	2%	1.669	98%
Dirección general	38	38	100%		0%
Servicios profesionales	38	38	100%		0%

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO

Dependencia / Detalle	Valor Actual	Valor Obligado		Saldo por Utilizar	
		\$	%	\$	%
Jurídica	4.783	4.783	100%		0%
Sentencia	4.783	4.783	100%		0%
Logística - funcionamiento	284.133	247.128	87%	37.005	13%
Alimentación para internos	177.917	175.780	99%	2.136	1%
Salud para PPL	106.216	71.347	67%	34.869	33%
Logística - inversión	51.706	40.771	79%	10.935	21%
Modernización complementaria ERON	3.121	3.121	100%		0%
Pistolas 9MM y accesorios INPEC	1.590		0%	1.590	100%
Restricciones metálicas INPEC	19.359	19.359	100%		0%
Servicio de conectividad INPEC	1.981	1.963	99%	18	1%
Servicio de vigilancia electrónica + Interventoría	8.341	7.671	92%	671	8%
Solución tecnológica para el mejoramiento tecnológico	17.314	8.657	50%	8.657	50%
Planeación	7	7	100%		0%
Soporte SIGI	7	7	100%		0%
Tecnología	2.964	2.034	69%	930	31%
Modernización T.I. - Centro de computo	2.667	1.741	65%	926	35%
Servicio de impresión	12	9	72%	3	28%
Sistema de información misional - SIM	275	275	100%		0%
Solución tecnológica integral	9	9	100%		0%
Total general	608.966	451.010	74%	157.956	26%

Cifras en pesos.

Finalmente, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo pone en conocimiento de la Dirección General y de las dependencias de la Entidad el presente análisis sobre la situación de la ejecución presupuestal, con el propósito de advertir oportunamente posibles rezagos o riesgos en la ejecución de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2026. Lo anterior, con el fin de facilitar la adopción de decisiones y la implementación de acciones correctivas que contribuyan a optimizar la gestión presupuestal y garantizar el uso eficiente de los recursos destinados al fortalecimiento del sistema penitenciario y carcelario del país.

Atentamente,

**AREVALO
MONTENEGRO
JUAN MANUEL**

Firmado digitalmente por
AREVALO MONTENEGRO
JUAN MANUEL
Fecha: 2026.09.21 13:59:24
-05'00'

JUAN MANUEL AREVALO MONTENEGRO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO (E)

Elaboró: Gabriel Ricardo Almanza Campos – Contratista Profesional Grupo de Programación, Análisis y Seguimiento Presupuestal
Revisó: Tatiana Maryuri Lopez Torres – Coordinadora Grupo de Presupuesto