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“Por la cual se ordena el pago de obligación por concepto de “Pago Pasivos Exigibles – 
Vigencias Expiradas” dentro del Contrato de Interventoría No. 272 de 2022”

EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y 
CARCELARIOS

En uso de las facultades legales y en uso de las facultades legales y en especial las conferidas en 
el Decreto 4150 de 2011; artículo 52 del Decreto 1477 de 30 de diciembre de 2025 y Decreto 

0393 del 01 de abril de 2025 expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, y

CONSIDERANDO 

Que el artículo 352 de la Constitución Política, señala que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará 
lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de 
la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel 
administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad 
de los organismos y Entidades estatales para contratar.

Que el artículo 14, del Decreto 111 de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 
de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el “Estatuto Orgánico del Presupuesto”, establece 
como uno de los Principios del Sistema Presupuestal, el de la Anualidad, lo define de la siguiente 
manera:

“(…) El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 
31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que 
se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin 
excepción (Ley 38/89, artículo 10). (…).

Que el Decreto 111 de 1996 – Estatuto Orgánico del Presupuesto, dispone en el artículo 110 que: 

“(…) Los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad 
de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el 
gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye 
la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades 
estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel 
directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas 
en el estatuto general de contratación de la administración pública y en las disposiciones legales 
vigentes. (…)

Que el artículo 38, del Decreto 568 de 1996 “Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 
179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación, estipula que:

“(…) Las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas por los órganos que conforman 
el Presupuesto General de la Nación, que no se ejecuten durante el año de su vigencia fenecerán. 
(…)”

Que mediante el Decreto 4150 de 2011 se creó la “Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 
– USPEC” como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, autonomía 
administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, en cuyo artículo 4° 
establece como objeto:

“(…) gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura 
y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los 
servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – 
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INPEC (…).”

Que de conformidad con lo señalado en el numeral 8 y 13 del artículo 12, respectivamente, del 
Decreto 4150 de 2011, es función del Director General (E):

“(…) 8. Ejercer la representación legal de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 
(USPEC). (…)  13. Ordenar los gastos, realizar las operaciones necesarias y celebrar los contratos, 
acuerdos y convenios que se requieran para asegurar el cumplimiento de las funciones y objetivos 
de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). (…)”

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 5, artículo 17, del Decreto 4150 de 2011, 
corresponde a la Dirección de Infraestructura de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 
USPEC:

“(…) 5. Hacer seguimiento y controlar la ejecución de los planes, programas y proyectos en materia 
de infraestructura para la gestión penitenciaria y carcelaria. (…)”.

Que el artículo 52 del Decreto 1477 de 30 de diciembre de 2025, “por el cual tiene como objeto 
principal “la liquidación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 
2026. En él se detallan las apropiaciones, se clasifican y se definen los gastos para dicho periodo.”, 
dispone lo siguiente:

“(…) artículo 52 Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando 
en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las 
formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas que regulan la 
materia, y sobre los mismos no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar 
correspondiente, se podrá hacer el pago bajo el concepto de “Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias 
Expiradas”.

También procederá la operación prevista en el inciso anterior, cuando el pago no se hubiere 
realizado pese a haberse constituido oportunamente la reserva presupuestal o la cuenta por pagar 
en los términos del artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. 
  
De igual manera, podrá realizarse a través de este mecanismo, el reconocimiento y pago de los 
recursos reintegrados a la unidad de caja del Tesoro Nacional en el marco de lo dispuesto por el 
parágrafo transitorio del artículo 319 de la Ley 2294 de 2023. 

El mecanismo previsto en el primer inciso de este artículo también procederá cuando se trate del 
cumplimiento de una obligación originada en la ley, exigible en vigencias anteriores, aun sin que 
medie certificado de disponibilidad presupuestal ni registro presupuestal.

Cuando se cumpla alguna de las anteriores condiciones, se podrá atender el gasto de “Pago Pasivos 
Exigibles - Vigencias Expiradas”, a través del rubro presupuestal correspondiente de acuerdo con 
el detalle del anexo del decreto de liquidación. Al momento de hacerse el registro presupuestal 
deberá dejarse consignada la expresión “Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas”. Copia del 
acto administrativo que ordena su pago deberá ser remitido a la Contraloría General de la 
República.

En todo caso, el jefe del órgano respectivo certificará previamente el cumplimiento de los 
requisitos señalados en este artículo. 

Lo preceptuado en el presente artículo no aplica cuando se configuren como hechos cumplidos. 
(…).”
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Parágrafo 1°. Este artículo también aplicará para las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado y las Sociedades de Economía Mixta asimiladas a estas, donde la Nación tenga una 
participación del 90 por ciento o más. 
  
Parágrafo 2°. En el caso de que el pasivo exigible se haya originado con cargo al gasto de 
inversión, para proceder con el reconocimiento del pago pasivo exigible – Vigencia Expirada se 
pagará a través de los proyectos que se encuentran en el anexo del Decreto de Liquidación de la 
vigencia y se realizará la actualización del proyecto incluyendo la actividad “Pago pasivo exigible 
- Vigencias Expiradas (…).”

Que la Vigencia Expirada “(…) es el mecanismo mediante el cual se atiende el pago de las 
obligaciones legalmente contraídas, pero que por diferentes motivos no fue posible atenderlas 
cumplidamente durante la vigencia respectiva o incluirlas en las reservas presupuestales o las 
cuentas por pagar y que por no estar sometidas a litigio alguno no se requiere de pronunciamiento 
judicial para autorizar su pago (…)”.1

Que, la Coordinación del Grupo de Tesorería de la USPEC emitió certificación el día 23 de enero 
de 2026, la cual señala: 

“Que para el día 01 de diciembre 2025, se recibe notificación por parte del grupo de obligaciones 
presupuestales informando que se disponían a realizar el cargue de la facturación de reserva 
presupuestal, en el Sistema SIIF Nación con la salvedad que el mismo se encontraba bloqueado, 
no permitiendo el registro de las obligaciones de la mencionada reserva.

Que mediante correo electrónico institucional dirigido al Grupo de PAC del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, solicitamos la apertura del sistema para dar continuidad de pago a las cuentas 
y/o facturas de reserva presupuestal del 2024, igualmente mediante oficio con radicado No. E-
2025-014133 firmado por el Director General de la entidad y dirigido al doctor Jorge Calderón – 
Subdirector de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y el Tesoro Nacional 
solicitándole nuevamente la apertura del sistema SIIF NACION. 

A la fecha no se ha recibido respuesta a las solicitudes.”

Así mismo, dando cumplimiento a lo establecido en el inciso 2 del Artículo 52 del Decreto 1477 de 
2025 que indica, (...) “También procederá la operación prevista en el inciso anterior, cuando el 
pago no se hubiere realizado pese a haberse constituido oportunamente la reserva presupuestal 
o la cuenta por pagar en los términos del artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto”(...) 

Que se realizaron gestiones ante el Grupo PAC del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por 
parte de la entidad a través de la Subdirección Financiera - Grupo de Tesorería, tendientes a 
garantizar la asignación de los recursos para atender el pago de la reserva constituida para 
ejecución en el 2025. 

Por lo anterior y pese a que la Dirección de Infraestructura realizó los trámites respectivos para el 
pago de la facturación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no asignó los recursos 
correspondientes a la reserva presupuestal constituida para ejecución en el 2025, limitando el 
pago de las mismas.

Que, se expidió la Justificación Técnico– Económica del Contrato de Interventoría No. 272 
de 2022 – Pago pasivos exigibles – Vigencias Expiradas, formato GE-FO042, suscrita por el 
Director de Infraestructura de la USPEC, de fecha 18 de febrero de 2026, en el cual relaciona lo 
siguiente:

1 Fuente: Definición contemplada en el procedimiento GE-PR-004, versión 8 – Trámites Presupuestales (Vigencias Futuras – Vigencias Expiradas).
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La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, adquirió compromisos con cargo al 
presupuesto de inversión del proyecto, por concepto de “FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC-Nacional”, desde la 
vigencia 2022, para el desarrollo del contrato que se detalla a continuación:

1. Información general del contrato.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

Tipo y número del contrato Contrato de interventoría No. 272-2022
Fecha de suscripción 08/09/2022

Objeto

GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL 
MANTENIMIENTO RECURRENTE DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO 
DEL INPEC REGIONAL NORTE, REGIONAL VIEJO 
CALDAS, REGIONAL OCCIDENTE, REGIONAL 
ORIENTE, REGIONAL NOROESTE.

Contratista
EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
CUNDINAMARCA – FONDECÚN 
NIT. 900.258.772-0

Fecha Acta de inicio 23/09/2022
Plazo inicial Hasta el 31 de diciembre de 2022
Fecha de finalización 26/11/2025
Valor inicial del contrato $ 2.952.875.828,00
Valor adiciones $ 1.483.722.017,04
Valor final del contrato $ 4.436.597.845,04
Estado del Contrato Terminado

2. Modificaciones contractuales

TIPO DE 
MODIFICACIÓ

N 
(ADICIÓN, 

SUSPENSIÓN, 
REINICIO, 

PRÓRROGA, 
ETC)

FECHA DE 
SUSCRIPCI

ÓN
(DD/MM/A

AAA)

PLAZO(DÍAS) VALOR 
ADICIÓN $

Otrosí No. 1 30-11-2022 PRORROGA 1 - 10 MESES Y 6 DÍAS MÁS (310 DÍAS) 
HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE 2023.

Otrosí No. 2 21-02-2023 MODIFICACIÓN AL CONTRATO

Otrosí No. 3 03-11-2023 PRORROGA 2 - 1 MES, HASTA 6 DE DICIEMBRE 2023.

Otrosí No. 4 06-12-2023 PRORROGA 3 - 8 MESES HASTA EL 6 DE AGOSTO 
2024.

Suspensión No. 
1 06-08-2024 6 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL 6 DE AGOSTO 2024 

HASTA EL 14 DE AGOSTO.

REINICIO No. 1 14-08-2024 A PARTIR DEL 14 DE AGOSTO 2024 HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE 2024.

Otrosí No. 5 14-08-2024
PRORROGA 4 - 4 MESES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 

2024 Y ADICIÓN PRESUPUESTAL POR VALOR DE $ 
1.071.780.621,16.

$ 
1.071.780.621,1

6
Suspensión No. 

2 30-12-2024 A PARTIR DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 
27 DE ENERO 2025
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Suspensión No. 

3 27-01-2025 A PARTIR DEL 27 DE ENERO 2025 HASTA EL 04 DE 
FEBRERO 2025

Suspensión No. 
4 04-02-2025 A PARTIR DEL 04 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 14 DE 

FEBRERO 2025
Suspensión No. 

5 14-02-2025 A PARTIR DEL 14 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 21 DE 
FEBRERO 2025

Suspensión No. 
6 21-02-2025 A PARTIR DEL 21 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 26 DE 

FEBRERO 2025.

REINICIO No. 2 26-02-2025 A PARTIR DEL 26 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 11 DE 
JULIO DE 2025.

Otrosí No. 6 25-02-2025 PRORROGA Y ADICIÓN PRESUPUESTAL POR VALOR 
DE $ 311.801.000,00.

$ 
311.801.000,00

Otrosí No. 7 11-07-2025 PRORROGA Y ADICIÓN PRESUPUESTAL POR VALOR 
DE $ 100.140.395,88.

$ 
100.140.395,88

Otrosí No. 8 12-09-2025
PRORROGA, SE PRORROGÓ EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

HASTA EL DÍA TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 
2025

Otrosí No. 9 30-09-2025 PRORROGA, SE PRORROGÓ EL PLAZO DE EJECUCIÓN 
HASTA EL DÍA TREINTA (30) DE OCTUBRE DE 2025.

Otrosí No. 10 30-10-2025
PRORROGA FINAL, SE PRORROGÓ EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN HASTA EL DÍA  VEINTISÉIS (26) DE 

NOVIEMBRE DE 2025.

3. Ejecución Financiera

Descripción Valor ($)

Valor total del contrato $ 4.436.597.845,04
Valor Ejecutado (facturado) $ 4.418.628.874,79
Saldo No ejecutado $ 17.968.970,25
Valor Pagado $ 2.950.909.806,61*
Valor Reserva 2025 por RP 87825 - 
17325 $ 411.941.395,88**

Cuentas por pagar Reserva 2025 $ 397.917.012,75
Cuentas por pagar Liquido Cero 2022 $ 129.125.431,94
Total cuentas por pagar Reserva 2025 
y Liquido Cero 2022 $ 527.042.444,69

Saldo a favor del contratista en 
vigencia expiradas facturado $ 866.720.655,07

Saldo a favor del contratista en vigencia 
expiradas sin facturar $ 73.955.968,42

Total saldo pendiente de reconocimiento $ 940.676.623,49
Saldo a favor del contratista en 
vigencias expiradas a pagar $ 866.720.655,07

Saldo por pagar al contratista $ 866.720.655,07

*Fuente: Certificación de relación de pagos expedida por el grupo de tesorería de fecha 18 de 
junio de 2026
**Fuente: Certificación de reserva constituida vigencia 2024 expedida por la Subdirección 
Financiera - Grupo de Presupuesto de fecha 10 de febrero de 2026

- Observaciones a la ejecución financiera:

Que, según el certificado de relación de pagos expedido el día 18 de junio de 2026 por Tesorería 
de la USPEC se evidencia que los servicios contratados fueron prestados por el contratista, y se le 
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ha cancelado a la fecha el valor de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES 
NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS Y SESENTA Y UN CENTAVOS 
M/CTE ($2.950.909.806,61).

El saldo a favor del contratista es la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS Y SIETE 
CENTAVOS M/CTE ($866.720.655,07), pertenece al pago correspondiente a la Cuenta No. 
13, 14, 15 Y 16 de la ejecución comprendida entre los periodos del 01/04/2025 hasta 
31/10/2025  y cuyas facturas son FDPC-1255, FDPC-1256, FDPC-1404 Y FDPC-1405 
correspondiente a la ejecución del objeto contractual. 

Dicha información se obtuvo del informe de supervisión del contrato, el cual reposa en la carpeta 
contractual.  

3. Justificación técnica y económica

- Antecedentes contractuales:

Que, durante la vigencia fiscal 2022 y habiéndose surtido los requisitos de orden presupuestal y 
contractual, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, suscribió el contrato de 
interventoría No. 272-2022 el día ocho (8) de septiembre de 2022 con EL FONDO DE 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN   cuyo objeto consistió en: 
“GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL 
MANTENIMIENTO RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL 
INPEC REGIONAL NORTE, REGIONAL VIEJO CALDAS, REGIONAL OCCIDENTE, REGIONAL 
ORIENTE, REGIONAL NOROESTE. ”, todo de conformidad al pliego de condiciones y la propuesta 
que hace parte integral del presente contrato, con un VALOR INICIAL de DOS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($2.952.875.828,00) M/CTE, y en el cual se 
efectuaron una serie de ADICIONES presupuestales por valor de MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL DIECISIETE PESOS CON 
CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 1.483.722.017,04) para un VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUATRO CENTAVOS MCTE ($ 
4.436.597.845,04), con un término inicial HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 
DE 2022. El acta de inicio se dio el DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, y cuya fecha de 
finalización fue el 26 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Que, para atender los compromisos adquiridos con la suscripción del contrato con cargo a la 
apropiación presupuestal de la vigencia 2024, se expidió el certificados de disponibilidad 
presupuestal por parte del Grupo de Presupuesto de la USPEC No. 45224 del 14-08-2024 por valor 
de $1.071.780.621.

Que, durante el término de ejecución del Contrato de Interventoría No. 272-2022 se 
presentaron las siguientes modificaciones contractuales:

 Que, el día veintitrés (23) de septiembre de 2022 se suscribió el Acta de Inicio del Contrato 
de Interventoría No. 272-2022, dando inicio formal a la ejecución contractual conforme a 
las condiciones pactadas.

 Que, el día treinta (30) de noviembre de 2022 se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato de 
Interventoría No. 272-2022, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución por diez 
(10) meses y seis (6) días adicionales, fijando como nueva fecha de terminación el seis 
(06) de noviembre de 2023.
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 Que, el día veintiuno (21) de febrero de 2023 se suscribió el Otrosí No. 2, a través del cual 
se efectuó modificación contractual sin variación del plazo inicialmente prorrogado.

 Que, el día tres (03) de noviembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 3, mediante el cual 
se prorrogó el plazo de ejecución por un (1) mes adicional, hasta el seis (06) de diciembre 
de 2023.

 Que, el día seis (06) de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 4, por medio del cual 
se prorrogó el plazo de ejecución por ocho (8) meses adicionales, hasta el seis (06) de 
agosto de 2024.

 Que, el día seis (06) de agosto de 2024 se suscribió el Acta de Suspensión No. 1, 
suspendiendo temporalmente la ejecución contractual por seis (6) días hábiles, hasta el 
catorce (14) de agosto de 2024.

 Que, el día catorce (14) de agosto de 2024 se suscribió el Acta de Reinicio No. 1, 
reanudando la ejecución del contrato hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024.

 Que, el día catorce (14) de agosto de 2024 se suscribió el Otrosí No. 5, mediante el cual 
se prorrogó el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024 y se 
realizó adición presupuestal por valor de mil setenta y un millones setecientos ochenta mil 
seiscientos veintiún pesos con dieciséis centavos ($1.071.780.621,16).

 Que, el día treinta (30) de diciembre de 2024 se suscribió el Acta de Suspensión No. 2, 
suspendiendo la ejecución contractual hasta el veintisiete (27) de enero de 2025.

 Que, el día veintisiete (27) de enero de 2025 se suscribió la Suspensión No. 3, prorrogando 
la suspensión hasta el cuatro (04) de febrero de 2025.

 Que, el día cuatro (04) de febrero de 2025 se suscribió la Suspensión No. 4, extendiendo 
la suspensión hasta el catorce (14) de febrero de 2025.

 Que, el día catorce (14) de febrero de 2025 se suscribió la Suspensión No. 5, extendiendo 
la suspensión hasta el veintiuno (21) de febrero de 2025.

 Que, el día veintiuno (21) de febrero de 2025 se suscribió la Suspensión No. 6, prorrogando 
la suspensión hasta el veintiséis (26) de febrero de 2025.

 Que, el día veinticinco (25) de febrero de 2025 se suscribió el Otrosí No. 6, mediante el 
cual se prorrogó el plazo de ejecución y se efectuó adición presupuestal por valor de 
trescientos once millones ochocientos un mil pesos ($311.801.000,00).

 Que, el día veintiséis (26) de febrero de 2025 se suscribió el Acta de Reinicio No. 2, 
reanudando la ejecución contractual hasta el once (11) de julio de 2025.

 Que, el día once (11) de julio de 2025 se suscribió el Otrosí No. 7, mediante el cual se 
prorrogó el plazo contractual y se efectuó adición presupuestal por valor de cien millones 
ciento cuarenta mil trescientos noventa y cinco pesos con ochenta y ocho centavos 
($100.140.395,88).

 Que, el día doce (12) de septiembre de 2025 se suscribió el Otrosí No. 8, mediante el cual 
se prorrogó el plazo de ejecución hasta el treinta (30) de septiembre de 2025.
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 Que, el día treinta (30) de septiembre de 2025 se suscribió el Otrosí No. 9, prorrogando 
el plazo de ejecución hasta el treinta (30) de octubre de 2025.

 Que, el día treinta (30) de octubre de 2025 se suscribió el Otrosí No. 10, mediante el cual 
se prorrogó el plazo de ejecución hasta el veintiséis (26) de noviembre de 2025, fecha en 
la cual se dio por terminado el Contrato de Interventoría No. 272-2022.

Que, según informe de supervisión del Contrato de Interventoría No. 272 de 2022, de fecha 
cuatro (04) de noviembre de 2025, correspondiente al periodo comprendido entre primero (01) 
de octubre de 2025 y el treinta y uno (31) de octubre de 2025, elaborado con soporte en los 
informes de interventoría y demás documentos de ejecución contractual, se evidencia la radicación 
de las facturas pendientes de pago No. FDPC-1255, FDPC-1256, FDPC-1404 Y FDPC-1405, 
asociadas a las cuentas No. 13, 14, 15 Y 16 del contrato.

Que dichas cuentas corresponden a obligaciones derivadas de la ejecución del objeto contractual 
del Contrato de Interventoría No. 272 de 2022, las cuales se encuentran pendientes de pago por 
un valor total de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS Y SIETE CENTAVOS M/CTE 
($866.720.655,07).

Que el referido saldo pendiente por pagar corresponde a la certificación de registro presupuestal 
de la reserva constituida vigencia 2024, expedida por la Subdirección Financiera – Grupo de 
Presupuesto de fecha diez (10) de febrero de 2026, documento que respalda presupuestalmente 
el reconocimiento de la obligación en el marco del trámite de Pago de Pasivos Exigibles – Vigencias 
Expiradas. 

Que, en el inciso 2 del Artículo 52 del Decreto 1477 de 2025 se dispone que, (...) “También 
procederá la operación prevista en el inciso anterior, cuando el pago no se hubiere realizado pese 
a haberse constituido oportunamente la reserva presupuestal o la cuenta por pagar en los términos 
del artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto” (...).  

Que en concordancia con el numeral anterior, el trámite fue radicado en el aplicativo INFODOC, 
de conformidad con el siguiente cuadro:

Número radicado

Fecha 
de 

radica
do

No. de 
FACTURA

VALOR 
FACTURADO

VALOR POR 
PAGAR

R-2025-026205 25/11/2
025

FDPC-1255  $ 422.157.286,69 $ 155.381.435,01

R-2025-026754 6/12/20
25

FDPC-1256  $ 181.438.935,12 $ 170.170.446,01

R-2026-007497 23/04/2
026 FDPC-1404  $ 525.602.347,04 

$ 396.476.915,10
R-2026007498 23/04/2

026 FDPC-1405  $ 144.691.858,95 
 $ 144.691.858,95 

TOTAL $ 1.273.890.427,80 $ 866.720.655,07

Que, el contratista FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – 
FONDECÚN  en aras de registrar la facturación correspondiente a los servicios generados procedió 
a radicar la documentación técnica y financiera antes de la terminación de la vigencia presupuestal, 
con lo cual, se incluyó dentro del récord de compromisos a cargo de la USPEC.  

Que, en consecuencia, se debe reconocer el pago de las facturas anteriormente enunciadas a favor 
del contratista EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – 
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FONDECÚN  identificado con el NIT 900.258.772-0.

Que, EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN  
presenta certificación bancaria de BANCOLOMBIA S.A., Cuenta Ahorros No. 69000004557, la cual 
se encuentra activa. 

Que, en mérito de lo anteriormente mencionado, es procedente realizar un pago correspondiente 
al saldo por el valor de la vigencia expirada de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS Y SIETE 
CENTAVOS M/CTE ($866.720.655,07) a EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
CUNDINAMARCA – FONDECÚN  identificado con el NIT 900.258.772-0 en la Cuenta Ahorros 
número 69000004557 de BANCOLOMBIA S.A.

- Antecedentes financieros:

Que se realizaron gestiones ante el Grupo PAC del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por 
parte de la entidad a través de la Subdirección Financiera - Grupo de Tesorería, tendientes a 
garantizar la asignación de los recursos para atender el pago de la reserva constituida para 
ejecución en el 2025, como lo indica el siguiente punto:

1. Que, mediante documento fechado del 23 de enero de 2026, la coordinadora del Grupo de 
Tesorería de la USPEC certificó:

(…)

“Que para el día 01 de diciembre 2025, se recibe notificación por parte del grupo de obligaciones 
presupuestales informando que se disponían a realizar el cargue de la facturación de reserva 
presupuestal, en el Sistema SIIF Nación con la salvedad que el mismo se encontraba bloqueado, 
no permitiendo el registro de las obligaciones de la mencionada reserva.

Que mediante correo electrónico institucional dirigido al Grupo de PAC del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, solicitamos la apertura del sistema para dar continuidad de pago a las cuentas 
y/o facturas de reserva presupuestal del 2024, igualmente mediante oficio con radicado No. E-
2025-014133 firmado por el Director General de la entidad y dirigido al doctor Jorge Calderón – 
Subdirector de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y el Tesoro Nacional 
solicitándole nuevamente la apertura del sistema SIIF NACION.”

(…)

Que, durante la suscripción y ejecución del contrato de interventoría No. 272 de 2022, las 
obligaciones y compromisos, esto es, el balance financiero, estuvo respaldado presupuestalmente 
de la siguiente manera:

- Apropiaciones presupuestales: 

No. 
CDP

FECHA CDP VALOR CDP No. RP FECHA RP VALOR RP SALDO RP

35122 05-08-2022 $2.952.875.828,00 149622 19-09-2022 $2.952.875.828,00 $ 0,00
45224 14-08-2024 $1.071.780.621,16 103924 14-08-2024 $1.071.780.621,16 $944.621.210,61

18925 21-02-2025 $311.801.000,00 17325 26-02-2025 $311.801.000,00 $311.801.000,00

41225 09-07-2025 $100.140.395,88 87825 11-07-2025 $100.140.395,88 $100.140.395,88

TOTAL $ 4.436.597.845,04 $4.436.597.845,04 $1.356.562.606,49

Que durante la ejecución del contrato de interventoría No. 272-2022 se realizaron pagos, que 
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certifica el grupo de tesorería2 de fecha 18 de junio de 2026, representados a continuación:

No. ORDEN 
DE PAGO

FECHA DE 
PAGO VALOR PAGADO VALOR 

RETEGARANTÍA
CONCEPTO DEL 

PAGO
61712623 8/3/2023 $ 87.531.868,00 $ 8.753.187,00 Fact. PDPC 284

184671723 21/6/2023 $ 546.809.232,00 $ 54.680.923,00 Fact. PDPC 421
226688424-
226711724 12/7/2024 $ 72.920.710,00 $ 7.292.071,00 Fact. FDPC 910

312855124-
312857725 18/9/2024 $ 4.391.212,00 $ 439.121,00 Fact. FDPC 911

312855124-
312857725 18/9/2024 $ 188.420.868,00 $ 18.842.086,80 Fact. FDPC 915

312855124-
312857725 18/9/2024 $ 11.321.223,00 $ 1.132.122,00 Fact. FDPC 916

517087924-
517142924 26/12/2024 $ 277.777.056,00 $ 27.777.705,60 Fact. FDPC 955

517087924-
517142924 26/12/2024 $ 16.689.783,00 $ 1.668.978,30 Fact. FDPC 956

77356325-
77358425 20/3/2025 $ 281.400.598,00 $ 28.140.059,30 Fact. FDPC 976

77356325-
77358425 20/3/2025 $ 16.920.745,00 $ 1.692.075,00 Fact. FDPC 977

227564025-
227569825 4/7/2025 $ 582.914.745,00 $ 58.291.474,00 Fact. FDPC 1089

333100925-
333120525 12/9/2025 $ 35.055.709,00 $ 3.505.570,90 Fact. FDPC 1097

491361725-
497379825 15/12/2025 $ 387.901.665,39 $ 40.534.584,00 Fact. FDPC 1207

445730725 20/11/2025 $ 17.444.184,26  $ -   Fact. FDPC 1207
491361725-
497379825 15/12/2025 $ 35.650.640,88 $ 14.536.587,00 Fact. FDPC 1221

472281525 3/12/2025 $ 109.715.226,29  $ -   Fact. FDPC 1221

56340026 04-03-2026 $ 266.775.851,68 $ -   Fact. FDPC 1255

56340026 04-03-2026 $ 11.268.489,11 $ -   Fact. FDPC 1256
TOTAL $ 2.950.909.806,61 $ 267.286.544,90  

- Relaciones de pago:

1. Que según certificación de pagos expedida por el Grupo de Tesorería de la USPEC el día 18 
de junio de 2026, se pagó al contratista la suma de $ 2.950.909.806,61.

2. Que según Certificación de reserva constituida vigencia 2024 expedida por la Subdirección 
Financiera - Grupo de presupuesto de fecha 10 de febrero de 2026, se evidencia que existe 
un saldo por valor de $ 944.621.210,61 correspondiente al RP No. 103924; de los cuales 
la vigencia expirada a tramitar de acuerdo a la presente justificación técnico económica es 
por la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS Y SIETE CENTAVOS M/CTE 
($866.720.655,07).

2 Fuente: Certificación de relación de pagos expedida por el grupo de tesorería de fecha 18 de julio de 2026
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Con el fin de sanear las obligaciones contraídas por la entidad y teniendo en cuenta que el contrato 
N° 272 de 2022, cumple con el procedimiento para el reconocimiento de pasivos exigibles – 
vigencias expiradas, la Dirección de Infraestructura dispone de los recursos en la presente vigencia 
los cuales son autorizados para cumplir con la presente obligación. Lo anterior, con el fin de 
garantizar el pago descrito a continuación:

N° 
Contrato

Tipo de 
Contrato 

Estado del 
Contrato Contratista

Valor a pagar – 
Pasivo Exigible – 
Vigencia Expirada 

($)

272-2022 INTERVENTOR
IA TERMINADO

EL FONDO DE 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 

CUNDINAMARCA – 
FONDECÚN 

$ 866.720.655,07

“(…)

Que EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN, 
identificado con el NIT 900.258.772-0, presentó las facturas electrónicas FDPC-1255 y FDPC-
1256 que se relaciona en la Justificación Técnico económica expedida el día 18 de junio de 
2026, suscrita por el Director de Infraestructura, mencionada anteriormente y que corresponde 
a la vigencia expirada a pagar por un valor de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS Y SIETE 
CENTAVOS M/CTE ($866.720.655,07).

Que, en cumplimiento de los requisitos previstos en el procedimiento de trámites presupuestales 
(Vigencias Futuras – Vigencias Expiradas) de la USPEC, la Dirección de Infraestructura mediante 
proyecto de inversión denominado “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS 
ERON A CARGO DEL INPEC-NACIONAL”, el 13 de febrero de 2026 realizó solicitud de Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal –CDP, la cual contó con la viabilidad No. 208 del 18 de febrero 
2026 y el 7 de mayo de 2026 realizó solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal –
CDP, la cual contó con la viabilidad No. 245 del 12 de mayo 2026, a Oficina Asesora de 
Planeación y Desarrollo, en la que “(…) certifica que los recursos objeto de presente solicitud de 
CDP, están contemplados para llevar a cabo la actividad arriba mencionada, la cual se encuentra 
dentro del proyecto de inversión, debidamente aprobada en la ficha EBI vigente(…)”.

Que para atender el compromiso de “Pago Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas” originadas de 
la ejecución del Contrato de Interventoría No. 272 de 2022, suscrito con EL FONDO DE 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN  identificado con NIT. 
900.258.772-0. El coordinador del grupo de presupuesto de la Unidad expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 32926 de fecha 19 de febrero de 2026 y No. 38526 de fecha 
12 de mayo de 2026, con cargo al rubro C-1206-0800-7-20112C-1206003-02, NOVECIENTOS 
CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS 
PESOS Y CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($940.676.623,49), de los cuales la presente 
vigencia expirada a tramitar es por valor de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS Y SIETE 
CENTAVOS M/CTE ($866.720.655,07).

Que la Dirección de Infraestructura recibió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 32926 
de fecha 18 de febrero de 2026 y 38526 de fecha 12 de mayo de 2026, con el cual se dio 
inicio al proceso de reconocimiento de pasivos exigibles – vigencias expiradas.

Que el 23 de enero de 2026, se expidió por parte del Director General (E) certificación en la que 
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consta: “(…)Que, en cumplimiento de los requisitos previstos en el procedimiento de trámites 
presupuestales (Vigencias Futuras – Vigencias Expiradas)3 de la USPEC, la Dirección de 
Infraestructura mediante proyecto de inversión denominado “FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC-NACIONAL”, el 13 de febrero de 
2026 realizó solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal –CDP, la cual contó con la 
viabilidad No. 208 del 18 de febrero 2026 y el 7 de mayo de 2026 realizó solicitud de 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal –CDP, la cual contó con la viabilidad No. 245 del 12 
de mayo 2026, a Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, en la que “(…) certifica que los 
recursos objeto de presente solicitud de CDP, están contemplados para llevar a cabo la actividad 
arriba mencionada, la cual se encuentra dentro del proyecto de inversión, debidamente aprobada 
en la ficha EBI vigente(…)”.3

Que habiéndose determinado que el Contrato de Interventoría No. 272 de 2022 del EL 
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN, identificado 
con el NIT 900.258.772-0, contaba con el correspondiente respaldo presupuestal y se cumplen 
con los requisitos del artículo 52 del Decreto 1477 de 30 de diciembre de 2025, “por el cual tiene 
como objeto principal “la liquidación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 
de 2026. En él se detallan las apropiaciones, se clasifican y se definen los gastos para dicho 
periodo”, se considera procedente reconocer y ordenar el pago adeudado, De conformidad con los 
informes de supervisión, así: informe de fecha 13-11-2025, correspondiente al periodo del 01-04-
2025 al 30-06-2025; informe de fecha 15-12-2025, correspondiente al periodo del 01-07-2025 al 
30-09-2025; informe de fecha 23-12-2025, correspondiente al periodo del 01-07-2025 al 30-09-
2025; e informe de fecha 22-12-2025, correspondiente al periodo del 01-10-2025 al 26-11-2025, 
los cuales comprenden la ejecución contractual del 01-04-2025 al 26-11-2025, y la Justificación 
Técnico – Económica del Contrato de Interventoría  No. 272 de 2022, suscrita por el 
Director de Infraestructura de la USPEC, de 18 de junio de 2026, por la suma OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($866.720.655,07), a través del procedimiento de 
“Pago Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas”, conforme a lo establecido en la normativa de 
Presupuesto.

Que atendiendo lo anotado y considerando los principios que rigen la gestión fiscal del Estado, es 
necesario generar el pago de pasivos exigibles por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios 
y Carcelarios – USPEC para evitar un potencial daño antijurídico derivado del no pago dentro de 
la vigencia fiscal correspondiente de las obligaciones contractuales contraídas con EL FONDO DE 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Por lo anterior, a través de esta actuación la USPEC, desplegó todas las actuaciones y gestiones 
administrativas requeridas para garantizar el pago de las facturas emitidas por el Contratista, 
cumpliendo con los procedimientos presupuestales, la radicación oportuna de los documentos 
soporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y los trámites exigidos para el 
reconocimiento de pasivos exigibles – vigencias expiradas.

El incumplimiento en la ejecución oportuna de los pagos no obedece a una acción u omisión 
imputable a la Entidad, sino a circunstancias de orden normativo y procedimental ajenas a su 
voluntad, tales como las restricciones impuestas por el CONFIS, la ejecución sujeta a metas del 
Programa Anual de Caja (PAC) y la imposibilidad de utilización de recursos reintegrados al Tesoro 
Nacional luego de transcurrido el plazo de dos (2) años, conforme a lo establecido en la Circular 
Externa No. 001 del 7 de enero de 2025 y en las disposiciones presupuestales vigentes.

Así las cosas, en concordancia con el artículo 90 de la Constitución Política, y con base en los 
criterios jurisprudenciales fijados por el Honorable Consejo de Estado, no se configura un daño 

3 Certificación del Director General (E) expedida el día 23 de enero de 2026
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antijurídico atribuible a la Administración en tanto que la Entidad obró conforme al principio de 
legalidad, eficiencia en el gasto público, ejecutando todas las acciones posibles dentro del marco 
normativo aplicable, sin que haya existido desconocimiento del ordenamiento jurídico o violación 
de los derechos del contratista.

Que en virtud de lo anterior;

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. RECONOCER a favor DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
CUNDINAMARCA – FONDECÚN, identificado con NIT. 900.258.772-0 la suma OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($866.720.655,07), amparado con el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 32926 de fecha 19 de febrero de 2026 por valor de  
TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON DOS CENTECIMAS M/CTE (325.551.881,02) 
y 38526 de fecha 12 de mayo de 2026 por un valor de SEISCIENTOS QUINCE MILLONES 
CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS Y CUARENTA Y 
SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 615.124.742,47), por concepto de “Pago Pasivos Exigibles – 
Vigencias Expiradas” saldo a pagar al contratista en el Contrato de Interventoría  No. 272 de 
2022, De conformidad con los informes de supervisión, así: informe de fecha 13-11-2025, 
correspondiente al periodo del 01-04-2025 al 30-06-2025; informe de fecha 15-12-
2025, correspondiente al periodo del 01-07-2025 al 30-09-2025; informe de fecha 23-
12-2025, correspondiente al periodo del 01-07-2025 al 30-09-2025; e informe de fecha 
22-12-2025, correspondiente al periodo del 01-10-2025 al 26-11-2025, los cuales 
comprenden la ejecución contractual del 01-04-2025 al 31-10-2025, y la Justificación 
Técnico – Económica del Contrato de Interventoría  No. 272 de 2022, suscrita por el 
Director de Infraestructura de la USPEC, de 18 de junio de 2026, y la parte considerativa de 
este acto administrativo.

ARTÍCULO 2. ORDENAR a la Tesorería de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – 
USPEC, pagar la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS Y SIETE CENTAVOS M/CTE 
($866.720.655,07), a EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – 
FONDECÚN, identificado con NIT. 900.258.772-0, los cuales deben ser consignados en la cuenta 
de Ahorros No. 69000004557 de BANCOLOMBIA; previas las deducciones a que haya lugar. 

ARTÍCULO 3. ORDÉNESE, enviar copia del presente Acto Administrativo al grupo de liquidaciones 
de la Dirección de Gestión contractual de la USPEC para lo de su competencia y para que se archive 
una copia en el expediente contractual del Contrato de Interventoría No. 272 de 2022.

ARTÍCULO 4. ORDÉNESE, que, por intermedio de la Subdirección Financiera, se remita una copia 
del presente Acto Administrativo a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 52 del Decreto 1477 del 30 de diciembre de 2025.

ARTÍCULO 5. COMUNÍQUESE el contenido de la presente Resolución al representante legal de 
EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN, 
identificado con NIT. 900.258.772-0, haciéndole saber que contra la misma no procede recurso 
alguno por tratarse de un acto administrativo de trámite, de conformidad con lo normado en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA.

ARTÍCULO 6. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 000616 DEL 24/6/2026 12:48:30

“Por la cual se ordena el pago de obligación por concepto de “Pago Pasivos Exigibles – 
Vigencias Expiradas” dentro del Contrato de Interventoría No. 272 de 2022”

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 24/6/2026 12:48:30
 

FIRMA
FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDÓÑEZ
Director General (E)
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC 

Elaboró: Juan Pablo Castro Cediel– Financiero Contratista SCC
Revisó: Juan Pablo Betancourt Méndez  – Financiero Contratista Subdirección de seguimiento a la Infraestructura.
Revisó: Leonardo Montenegro – Jurídico Contratista Subdirección de Construcción y Conservación.
Revisó: John Alexander Cortes Bocanegra – Coordinador Grupo de Planeación y  Gestión Administrativa y Financiera de la SCC adscrita al 
INFRA.
Aprobó: Karina Johana Romero Suarez – Subdirectora de Construcción y Conservación.
Revisó: Rafael Alberto García García – Director de Infraestructura
Revisó: Fernanda Sánchez – Coordinadora Grupo Tesorería (E)
Revisó: Tatiana Maryuri López Torres – Coordinadora Grupo Presupuesto
Revisó: Naslly Esperanza Fonseca Granada – Subdirectora Financiera
Aprobó: Isabel Cristina Díaz Álzate – Director Administrativo y Financiero (E)
Control de Legalidad: Daniela Andrea Paez Diaz – Coordinadora Grupo de acciones de tutela, conceptos, control de legalidad y derechos de 
petición. 
Revisó: Fabián Alberto Beltrán Mejía – Jefe de Oficina  Asesora Jurídica (E)/Asesor Dirección General 
Revisó: Francy Yeline Jimenez Moreno – financiera Dirección General
Revisó: Sandra López López - Asesor Dirección General
Ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1Vj6QiQazxnN0MRDsRr-oqbgWZNkiYxOq 
Ubicación archivo físico: Vigencias Expiradas 2026
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